

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo			\$1,006,991	\$860,858	85.49	\$2,046,524	\$1,648,018	80.53	\$1,923,379	\$1,543,457	80.25	\$2,099,161	\$1,031,776	49.15	\$1,650,369	\$0	0.00	\$8,726,423	\$5,084,109	58.26
02 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad			\$1,006,074	\$860,413	85.52	\$2,044,805	\$1,646,301	80.51	\$1,921,878	\$1,541,957	80.23	\$2,096,549	\$1,030,781	49.17	\$1,628,669	\$0	0.00	\$8,697,975	\$5,079,452	58.40
869 Salud para el buen vivir			\$121,439	\$119,981	98.80	\$286,836	\$276,647	96.45	\$219,577	\$214,462	97.67	\$308,887	\$279,427	90.46	\$237,502	\$0	0.00	\$1,174,241	\$890,516	75.84
1 Reducir 15 Tasa De Mortalidad Perinatal A 15 Por Mil Nacidos Vivos En Coordinación Con Otros Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): La entidad responsable de la recolección y procesamiento de la información de mortalidad evitable es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ¿ DANE ¿ quien envía la base de datos a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. , una vez las estadísticas poblacionales han sido analizadas y depuradas, proceso que demora cerca de dos años. Teniendo en cuenta lo anterior los datos suministrados por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. son preliminares y de corte anual. Tasa 2012: 22.9. Tasa 2013: 14.6. Tasa 2014: 14.7. Fuente: 2012 Certificado de defunción ¿ Bases de datos DANE-RUAF-ND-SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES SDS. Ajustado 2012 el 25 de agosto 2014. 2013 ¿ 2014 - ¿ Bases de datos DANE-RUAF Actualizado 19 de enero de 2015 - Preliminares. 472 casos de mortalidad perinatal acumulado, dato preliminar-RUAF (Abril 30 de 2015). Reporta mayor valor de acuerdo con sustentación de la entidad. Ver correo del 28/JUL/2015 de Maria V. Ochoa.</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	17.00	22.50	75.56	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	14.70	102.04	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$90	\$90	100.00	\$1,394	\$1,394	100.00	\$1,371	\$1,371	100.00	\$6,461	\$6,361	98.45	\$785	\$0	0.00	\$10,101	\$9,216	91.24	
2 Reducir 31 Tasa De Mortalidad Materna Por 100.000 Nacidos Vivos La Razón De Mortalidad Materna, En Coordinación Con Otros Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): 8 casos de mortalidad materna de enero a abril de 2015, dato preliminar-RUAF-SIVIGILA (corte a 30 de abril de 2015)</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	37.00	39.20	94.39	36.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$309	\$309	100.00	\$4,314	\$4,314	100.00	\$1,711	\$1,711	100.00	\$6,461	\$6,361	98.45	\$2,937	\$0	0.00	\$15,732	\$12,695	80.69	
3 Ajustar, Implementar Y Seguir 100 Políticas (Por Ciento) De Las Políticas De Salud Pública, Con Enfoque Poblacional, Diferencial Y De Género, Desde La Diversidad, Mediante Procesos Participativos, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril 2015 Dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	64.14	64.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.30	33.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$1,983	\$1,983	100.00	\$1,527	\$1,527	100.00	\$4,804	\$4,804	100.00	\$1,790	\$1,790	100.00	\$4,772	\$0	0.00	\$14,877	\$10,104	67.92	
4 Garantizar 100 Poblacion Atendida (Por Ciento) La Atención Integral En Salud Al 100% De La Población Víctima Del Conflicto Armado Interno, Determinada En La Ley 1448 De 2011, En El Marco De La Reparación Y Restitución De Los Derechos En Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril 2015 Dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	20.00	22.00	110.00	40.00	40.00	100.00	60.00	57.00	95.00	80.00	62.00	77.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$1,425	\$1,425	100.00	\$3,477	\$2,600	74.77	\$1,761	\$1,761	100.00	\$4,567	\$4,467	97.81	\$1,642	\$0	0.00	\$12,872	\$10,253	79.65	
5 Garantizar 100 Cobertura De Atención (Por Ciento) El Acceso A Los Servicios De Salud, Bajo Un Modelo De Atención Con Enfoque Poblacional Desde Las Diversidades Al 100% De Los Grupos Étnicos: Raizales, Gitanos, Indígenas, Afro Descendientes, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril 2015 Dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	20.00	10.00	50.00	50.00	47.51	95.02	60.00	54.94	91.57	90.00	67.71	75.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$715	\$715	100.00	\$3,458	\$3,384	97.85	\$967	\$667	68.98	\$5,455	\$5,455	100.00	\$1,144	\$0	0.00	\$11,739	\$10,221	87.07	
6 Garantizar 100 Personas En Condición De Discapacidad (Por Ciento) La Atención En Salud Y Atención Integral Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril 2015 Dato preliminar</small>	Tipo de anualización	Magnitud	4,000.00	4,484.00	112.10	8,000.00	11,246.00	140.58	8,000.00	9.00	0.11	8,000.00	1.30	0.02	8,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Suma Recursos	\$445	\$445	100.00	\$1,266	\$1,266	100.00	\$1,206	\$1,206	100.00	\$1,350	\$1,350	100.00	\$1,395	\$0	0.00	\$5,663	\$4,268	75.36	
7 Garantizar 100 Poblacion (Por Ciento) Atención Con Enfoque Diferencial A La Población Lgbt, En El 100% De Los Servicios De Salud Del Distrito, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar 177 personas LGBTI canalizadas y atendidas, desde Territorios Saludables a través del accionar de Subprogramas Ciclo Vital, PDA, Ámbitos, TVS, Proyecto Enfasis (CAMAD) y otros procesos para el primer trimestre se reporta según las bases de datos de enero, febrero y marzo 2015.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$15	\$15	100.00	\$340	\$340	100.00	\$163	\$163	100.00	\$587	\$287	48.90	\$200	\$0	0.00	\$1,305	\$805	61.69	
8 Incrementar 67529 Personas Personas En Situación De Discapacidad En Procesos De Inclusión Social Por Medio De La Estrategia De Rehabilitación Basada En Comunidad, Contribuyendo Con La Implementación De La Política Pública De Discapacidad, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. Para el presente mes se hace actualización de bases de datos por parte del equipo de sistemas de información de la subsecretaría de Salud Pública, arrojando los siguientes resultados acumulados y preliminares en el año: 2.295 personas incluidas en la estrategia de los cuales 1.886 son personas con discapacidad y 429 son cuidadores/as, líderes y líderes/as.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6,000.00	4,483.00	74.72	12,500.00	19,660.00	157.28	12,500.00	30,029.00	240.23	5,840.00	2,295.00	39.30	7,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$2,841	\$2,841	100.00	\$3,606	\$3,606	100.00	\$6,826	\$6,525	95.59	\$8,380	\$7,922	94.53	\$2,678	\$0	0.00	\$24,331	\$20,894	85.87	
9 Reducir 8 Tasa De Mortalidad Infantil Por 1.000 Nacidos Vivos La Tasa De Mortalidad Infantil, En Coordinación Con Los Demás Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 279 muertes en niños y niñas menores de 1 año de edad acumulado a abril de 2015. (Fuente: Certificado de defunción ¿ Bases de datos SDS y RUAF ¿ Actualizado al 19 de mayo de 2015, datos preliminares)</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	10.30	10.90	94.50	9.70	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$75	\$75	100.00	\$875	\$875	100.00	\$517	\$517	100.00	\$0	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00	\$1,782	\$1,467	82.33	

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
10 Reducir 15.7 Tasa De Mortalidad En Niños Y Niñas Menores De 5 Años Por 10.000 La Tasa De Mortalidad En Niños Y Niñas Menores De 5 Años, En Coordinación Con Los Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. Tasa 16,4 331 muertes en niños y niñas menores de 5 año de edad acumulado a abril de 2015. (Fuente: Certificado de defunción / Bases de datos SDS y RUIAF / Actualizado al 19 de mayo de 2015, datos preliminares).</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	19.40	21.50	90.23	18.40	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00			0.00
		Recursos	\$124	\$124	100.00	\$750	\$750	100.00	\$1,222	\$1,222	100.00	\$3,108	\$3,108	100.00	\$1,087	\$0	0.00	\$6,291	\$5,204	82.72
11 Reducir 8.6 Mortalidad Por Neumonía A Menos De 9 Por 100.000 Menores De 5 Años, En El Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): La entidad responsable de la recolección y procesamiento de la información de mortalidad evitable es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística / DANE / quien envía la base de datos a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. , una vez las estadísticas poblacionales han sido analizadas y depuradas, proceso que demora cerca de dos años. Teniendo en cuenta lo anterior los datos suministrados por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. son preliminares y de corte anual. Vigencia 2012: 10 Vigencia 2013: 7.1 Vigencia 2014: 7.3  Fuente:2012 Certificado de defunción / Bases de datos DANE-RUIAF-ND-SISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES SDS. Ajustado 2012 el 25 de agosto 2014. 2013 / 2014 - / Bases de datos DANE-RUIAF Actualizado 19 de enero de 2015 - Preliminares  Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. Acumulado de enero a abril de 9 muertes en niñez menor de 5 años. (Fuente: Certificado de defunción / Bases de datos SDS y RUIAF / Actualizado al 19 de mayo de 2015, datos preliminares).</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	12.30	10.36	118.73	11.30	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00			0.00
		Recursos	\$124	\$124	100.00	\$644	\$644	100.00	\$1,170	\$1,170	100.00	\$6,216	\$6,216	100.00	\$1,087	\$0	0.00	\$9,242	\$8,155	88.24
12 Reducir 3.3 Tasa De Suicidio Por Cada 100.000 Habitantes La Tasa De Suicidio, En Coordinación Con Otros Sectores Del Gobierno Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015, dato preliminar. 3,3 casos por / casos 100,000 Habitantes. Meta de gobierno Plan Territorial de Salud. (102) Casos ultimo dato reportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) Con corte Abril 2015. (*) Ultimo dato reportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	3.60	3.20	112.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00			0.00
		Recursos	\$1,002	\$960	95.77	\$1,404	\$1,404	100.00	\$4,913	\$4,913	100.00	\$2,535	\$2,535	100.00	\$1,741	\$0	0.00	\$11,596	\$9,812	84.62
13 Reducir 1 Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): La entidad responsable de la recolección y procesamiento de la información de mortalidad evitable es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística / DANE / quien envía la base de datos a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. , una vez las estadísticas poblacionales han sido analizadas y depuradas, proceso que demora cerca de dos años. Teniendo en cuenta lo anterior los datos suministrados por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. son preliminares y de corte anual.  Vigencia 2012: 1.3 Vigencia 2013: 0.5 Vigencia 2014: 0.5  Fuente:2012 Certificado de defunción / Bases de datos DANE-RUIAF-ND-SISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES SDS. Ajustado 2012 el 25 de agosto 2014. 2013 / 2014 - / Bases de datos DANE-RUIAF Actualizado 19 de enero de 2015 - Preliminares  Fecha de corte abril de 2015, dato preliminar. Acumulado de enero a abril de 1 muerte en niñez menor de 5 años. (Fuente: Certificado de defunción / Bases de datos SDS y RUIAF / Actualizado al 19 de mayo de 2015, datos preliminares).</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.80	80.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			0.00
		Recursos	\$75	\$75	100.00	\$250	\$250	100.00	\$1,069	\$1,069	100.00	\$6,216	\$6,216	100.00	\$315	\$0	0.00	\$7,925	\$7,610	96.03
14 Garantizar 100 Cobertura De Atención En Niños, Niñas Y Adolescentes (Por Ciento) La Atención En Salud Al 100% De Niñas, Niños, Adolescentes Y Mujeres Víctimas Del Maltrato O Violencia, Notificadas Al Sector Salud En Coordinación Con Los Demás Sectores De La Administración Distrital, Y De Manera Transversal La Denuncia, Garantía Y Restablecimiento De Derechos, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2012: 65,4% (n=6005) en canalización y seguimiento a víctimas de NNA. Y en mujeres es del 68,2% (n=2201) Vigencia 2013: 95,2% (n=17302) en canalización y seguimiento a víctimas de NNA. Y en mujeres es del 95,2% (n=7826) Vigencia 2014: 97,4% (n=19426) en canalización y seguimiento a víctimas de NNA. Y en mujeres es del 97,7% (n=10456)  Fecha de corte abril ed 2015, dato preliminar. Al mes de Abril de 2015 se tiene el 87,9% (n=5384) en canalización y seguimiento a víctimas de NNA. Y en mujeres es del 86,6% (n=3113)</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	73.00	65.40	89.59	79.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	95.00	87.90	92.53	100.00	0.00	0.00			0.00
		Recursos	\$1,164	\$1,164	100.00	\$3,249	\$3,099	95.38	\$3,542	\$3,542	100.00	\$4,730	\$4,730	100.00	\$4,530	\$0	0.00	\$17,215	\$12,535	72.81
15 Lograr 95 Coberturas De Vacunación (Por Ciento) De Cobertura En Vacunación Para Cada Uno De Los Biológicos Del Programa Ampliado De Inmunizaciones, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): COBERTURA LOGRADA ABRIL DE 2015: 1) Niños vacunados con Polio 30137 % Cumplim:27,8 2) Niños vacunados con BCG: 37468 % Cumplim: 34,6 3) Niños vacunados con DPT: 30133 % Cumplim: 27,8 4) Niños vacunados con Hepatitis B: 29903 %Cumplim:27,6 5) Niños vacunados con Hib: 30129 % Cumplim: 27,8 6) Niños vacunados con Triple Viral: 34332 % Cumplim:32,6 7) Niños vacunados con Fiebre Amarilla: 34091% Cumplim 32,2 8) Niños vacunados con HA: 34221% Cumplim: 32,5</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	95.00	86.40	90.95	95.00	102.90	108.32	95.00	88.10	92.74	95.00	27.80	29.26	95.00	0.00	0.00			0.00
		Recursos	\$9,070	\$9,068	99.98	\$9,821	\$9,533	97.07	\$14,911	\$14,828	99.44	\$18,976	\$15,538	81.89	\$15,629	\$0	0.00	\$68,407	\$48,968	71.58

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
16 Disminuir 5 Muertes Evitables (Por Ciento) %, Las Muertes Evitables Por Condiciones Crónicas En Personas Menores De Setenta Años, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. dato preliminar.  Este es el dato correcto porque esta dando la información del 2014 y en el mes de marzo se registró la información de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 1.348 muertes un población mayor de 70 años para una tasa de 18.1 para el 2014 para una reducción del 2.14%. Informe preliminar estadísticas vitales</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00				0.00	
		Recursos	\$1,165	\$1,165	100.00	\$2,149	\$1,889	87.90	\$7,195	\$7,195	100.00	\$6,688	\$6,608	98.80	\$1,824	\$0	0.00	\$19,022	\$16,857	88.62
17 Alcanzar 95 Coberturas De Vacunación (Por Ciento) Contra El Virus Del Papiloma Humano, En Las Veinte Localidades Del Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. dato preliminar.  VACUNACION UNIVERSAL CON VPH MSPS 2015: Continúo la misma población e incluyen las niñas escolarizada y no escolarizadas de 9 a 17 años. Primeras dosis aplicadas : 20505 y segundas dosis aplicadas: 7947 las cuales pertenecen a el segundo periodo de 2014</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	40.80	272.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00				0.00	
		Recursos	\$454	\$454	100.00	\$8,345	\$8,345	100.00	\$3,593	\$3,093	86.08	\$4,621	\$3,595	77.79	\$6,114	\$0	0.00	\$23,127	\$15,487	66.97
18 Reducir 20 Tasa De Trasmisión Materno Perinatal De Vih (Por Ciento) La Trasmisión Materno Perinatal Del Vih, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Reporte anual.  Fecha de corte abril de 2015. dato preliminar.  0 casos (Fuente: Vigila 2015 datos preliminares)</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	17.00				0.00	
		Recursos	\$54	\$54	100.00	\$211	\$170	80.73	\$553	\$553	100.00	\$2,220	\$2,120	95.50	\$312	\$0	0.00	\$3,349	\$2,896	86.48
19 Evaluar Y Optimizar 4 Instituciones Con Protocolo Evaluado (Por Ciento) En Salud Para La Detección Y La Atención Del Virus Vih En Los Centros De Prestación De Servicios De Salud Del Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. dato preliminar. 4 asistencias técnicas acumulado enero - abril 2015.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$211	\$170	80.73	\$70	\$70	100.00	\$200	\$200	100.00	\$60	\$0	0.00	\$540	\$440	81.39
20 Aumentar 50 Porcentaje De Pruebas De Tamizaje (Por Ciento) De Tamizaje Voluntarias, Para Detección Del Vih, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2012: 1.5% Vigencia 2013: 7.6% Vigencia 2014: 10.6%  Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 5775 tamizajes acumulado enero - abril (Fuente: Laboratorio centralizado - Estrategia Ponte a Prueba) se presenta una reducción del 18.4% al mismo periodo de la línea base.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	1.50	30.00	15.00	15.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00	18.40	184.00	23.50				34.90	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$524	\$483	92.26	\$157	\$157	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$881	\$640	72.68
21 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Promoción Y Prevención Sobre La Importancia Del Detección Temprana Del Vih En El Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. dato preliminar.  La magnitud del avance de la meta esta relacionada con el convenio entre el FFDD y LigaSida de la estrategia distrital "Ponte a Prueba" en la Ciudad.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.20	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.80	0.60	75.00	1.00	1.00	100.00	1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$211	\$170	80.73	\$396	\$196	49.53	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$757	\$366	48.39
22 Reducir 3 Prevalencia De Desnutrición Global (Por Ciento) La Prevalencia De Desnutrición Global En Niños Y Niñas Menores De 5 Años, En Coordinación Y Con El Apoyo De Los Demás Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	4.80	5.10	94.12	4.50	4.90	91.84	3.80	0.00	0.00	3.30	4.70	70.21	3.00				0.00	
		Recursos	\$401	\$401	100.00	\$1,050	\$916	87.26	\$691	\$691	100.00	\$2,468	\$2,268	91.90	\$608	\$0	0.00	\$5,217	\$4,276	81.96
23 Reducir 12 Prevalencia De Desnutrición Crónica (Por Ciento) La Prevalencia De Desnutrición Crónica En Niños Y Niñas Menores De 5 Años, En Coordinación Y Con El Apoyo De Los Demás Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	17.00	18.20	93.41	15.90	17.00	93.53	14.20	0.00	0.00	12.80	16.30	78.53	12.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$868	\$791	91.11	\$1,130	\$1,130	100.00	\$1,092	\$1,092	100.00	\$2,514	\$0	0.00	\$5,604	\$3,013	53.76
24 Reducir 1.5 Tasa De Mortalidad Por Desnutrición Por 100.000 La Tasa De Mortalidad Por Desnutrición En Menores De Cinco Años En Coordinación Y Con El Apoyo De Los Demás Sectores De La Administración Distrital, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.  Durante la implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional se dio una reducción permanente y significativa de la mortalidad por Desnutrición. Se resalta que para el 2013 y 2014 se logra mantener en 0 las muertes por desnutrición como causa directa.</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	2.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.50	1.00	150.00	1.50				0.00	
		Recursos	\$1,390	\$1,390	100.00	\$2,944	\$2,944	100.00	\$2,552	\$2,552	100.00	\$2,979	\$2,979	100.00	\$1,923	\$0	0.00	\$11,788	\$9,865	83.68
25 Reducir 10 Prevalencia De Bajo Peso Al Nacer Nn (Por Ciento) La Prevalencia Del Bajo Peso Al Nacer En Los Niños Y Niñas, En Coordinación Y Con El Apoyo De Los Demás Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.  Para este corte el dato es 12.3</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	12.50	12.80	97.66	12.00	12.80	93.75	11.50	0.00	0.00	10.50	12.20	86.07	10.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$260	\$260	100.00	\$654	\$654	100.00	\$840	\$840	100.00	\$550	\$0	0.00	\$2,304	\$1,754	76.13
26 Incrementar 4 Meses La Lactancia Materna Exclusiva, En Los Niños Y Niñas Menores De 6 Meses, En Coordinación Y Con El Apoyo De Los Demás Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2012: 2.9 Vigencia 2013: 2.9 Vigencia 2014: 3</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	3.20	3.00	93.75	3.40	3.00	88.24	3.60	0.00	0.00	3.80	3.10	81.58	4.00				0.00	
		Recursos	\$779	\$750	96.22	\$323	\$323	100.00	\$566	\$566	100.00	\$840	\$840	100.00	\$2,264	\$0	0.00	\$4,772	\$2,479	51.94

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
27 Identificar Y Medir 0 Número De Niñas Menores De 15 Años Embarazadas Generando La Denuncia Y Las Acciones Para El Inmediato Restablecimiento De Sus Derechos, En El Marco De La Cero Tolerancia. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2012: 485. Vigencia 2013:422. Vigencia 2014: 414. Meta de reporte anual, durante la vigencia se reportan el numero de nacimientos. Fecha de corte abril de 2015. Datos preliminar. Durante el periodo enero-abril 2015 se registra un acumulado de 112 nacimientos en mujeres menores de 15 años- Reporta mayor valor de acuerdo con sustentación de la entidad. Ver correo del 28/JUL/2015 de Maria V. Ochoa.</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	386.00	486.00	79.42	251.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	76.00	414.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$381	\$381	100.00	\$412	\$0	0.00	\$1,024	\$1,024	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,141	\$0	0.00	\$4,958	\$1,405	28.33
28 Reducir 30 Embarazos En Adolescentes Entre 15 Y 19 Años (Por Ciento) En Coordinación Y Con El Apoyo De Los Demás Sectores De La Administración Distrital, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Datos preliminar. Durante el periodo enero-abril 2015 se registra un acumulado de 5.043 embarazos en este grupo de edad.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	7.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	30.00				0.00	
		Recursos	\$205	\$205	100.00	\$1,722	\$1,253	72.79	\$804	\$804	100.00	\$6,361	\$6,361	100.00	\$1,848	\$0	0.00	\$10,939	\$8,623	78.82
29 Disminuir .5 Incidencia De Sífilis Congénita Por 1.000 Nacidos Vivos, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. 24 casos acumulados sífilis congénita se ajusta dato de meses anteriores (fuente sigviga datos preliminares semana 13)</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	2.10	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50				0.00	
		Recursos	\$109	\$109	100.00	\$369	\$0	0.00	\$289	\$289	100.00	\$0	\$0	0.00	\$924	\$0	0.00	\$1,692	\$398	23.54
30 Aumentar 85 Tasa De Curación (Por Ciento) De Los Casos De Tuberculosis Pulmonar Baciloscopia Positiva Al 85% O Más, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Datos preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	79.00	45.00	56.96	81.00	73.00	90.12	83.00	73.00	87.95	85.00	73.00	85.88	85.00				0.00	
		Recursos	\$735	\$735	100.00	\$661	\$554	83.88	\$515	\$315	61.18	\$690	\$690	100.00	\$387	\$0	0.00	\$2,988	\$2,294	76.78
31 Aumentar 70 Detección Casos Tuberculosis En El Distrito Capital Al 70%, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Para el año 2015 en el acumulado de la evaluación del indicador de detección en el mes evaluado enero-abril se alcanzó un 52% de detección correspondiente a casos examinados sobre los síntomas Respiratorios con un total de 11.112 personas canalizadas.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	68.00	67.00	98.53	69.00	69.00	100.00	69.00	75.00	108.70	70.00	78.00	111.43	70.00				0.00	
		Recursos	\$359	\$359	100.00	\$1,024	\$1,024	100.00	\$736	\$503	68.41	\$6,033	\$5,514	91.40	\$882	\$0	0.00	\$9,034	\$7,400	81.92
32 Atender 100 Personas (Por Ciento) De Las Personas Con Lepra Remitidas O Diagnosticadas En El Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Durante el periodo acumulado al mes de Abril se diagnóstico un total acumulado de N°= (10) casos de Hansen en la red de Instituciones Prestadoras de Salud y Aseguradoras. Se conituo realizando al 100% de casos de lepra reportados bajo tratamiento en el 2015. Fuente: Informe de casos y Actividades de TB y Lepra- Año 2015 Informe Preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				0.00	
		Recursos	\$83	\$83	100.00	\$379	\$166	43.79	\$117	\$117	100.00	\$0	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00	\$623	\$366	58.76
33 Desarrollar 83 Territorios Con Estrategias Integradas De Promoción De La Salud En Actividad Física, Seguridad Alimentaria Y Nutricional, Trabajo Saludable Y Prácticas Saludables En El 100% De Los Territorios De Salud, Con Coordinación Intersectorial, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Datos preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00			100.00	85.00	85.00	100.00	85.00	85.00	100.00	85.00	85.00	100.00				0.00	
		Recursos	\$1,179	\$1,176	99.74	\$964	\$964	100.00	\$9	\$9	100.00	\$418	\$418	100.00	\$2,485	\$0	0.00	\$5,055	\$2,567	50.78
34 Poner 100 Estrategias Integrales (Por Ciento) En Marcha Para La Prevención Del Sobrepeso Y La Obesidad En Niños, Niñas Y Adolescentes (Reducir La Prevalencia A 18 ) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Datos preliminar.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.50	66.00	528.00	23.20	26.70	115.09	21.00	27.00	128.57	20.50	27.00	131.71	13.30				0.00	
		Recursos	\$1,171	\$1,171	100.00	\$584	\$385	65.94	\$732	\$732	100.00	\$3,360	\$3,360	100.00	\$893	\$0	0.00	\$6,740	\$5,648	83.80
35 Identificar Caracterizar Medir Y Atender 100 Número De Casos De Población Con Bulimia Y Anorexia (Por Ciento) Los Casos De Bulimia Y Anorexia En La Red De Salud Mental Del Régimen Subsidiado, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Número de casos, que en coherencia con la meta deben ser casos identificados, caracterizados y atendidos dentro de la red del régimen subsidiado, en ese sentido este reporte de casos se solicitó a la Dirección de Planeación Sectorial de la Secretaría Distrital de Salud desde los RIPS, gestión que se avanzó para iniciar el reporte. De acuerdo a la información de los RIPS 2012-2014 se registraron 520 casos tipificados como anorexia nerviosa, anorexia atípica, bulimia nerviosa y bulimia atípica en población vinculada y subsidiada.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$156	\$156	100.00	\$0	\$0	0.00	\$69	\$0	0.00	\$225	\$156	69.18
36 Generar 1 Programa De Detección Temprana Del Trastorno Por Déficit De Atención E Hiperactividad Que Permita La Identificación, Diagnóstico, Atención Y Tratamiento De Los Niños, Niñas Y Adolescentes Que Lo Padece, 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,125	\$1,125	100.00	\$177	\$177	100.00	\$0	\$0	0.00	\$282	\$0	0.00	\$1,584	\$1,302	82.17
37 Incrementar 110000 Intervenciones Línea 106 La Cobertura De Las Intervenciones De La Línea 106 En Promoción De Salud Mental Y Protección Frente A Eventos Adversos En Niños, Niñas Y Adolescentes, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Datos preliminar. Acumulado 2012-2015: 66.710 Acumulado 2015: 4.729</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	30,600.00	23,214.00	75.86	45,900.00	21,618.00	47.10	73,440.00	16,582.00	22.58	91,800.00	66,710.00	72.67	110,000.00				0.00	
		Recursos	\$387	\$387	100.00	\$2,250	\$2,250	100.00	\$2,911	\$2,911	100.00	\$9,214	\$6,048	65.65	\$1,463	\$0	0.00	\$16,225	\$11,597	71.48
38 Reducir 56.6 Tasa De Mortalidad Por Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas, En Menores De Cinco Años En El Distrito Capital, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2013: 44 Vigencia 2014: 59 Frente a la línea de base: 64.5, DANE 2009, se ha reducido en un 3.5%</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	60.30	0.00	0.00	59.60	0.00	0.00	58.30	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	56.60				0.00	
		Recursos	\$122	\$122	100.00	\$234	\$234	100.00	\$175	\$175	100.00	\$235	\$235	100.00	\$432	\$0	0.00	\$1,199	\$767	63.96

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
39 Cubrir 1563851 Niños, Niñas Y Adolescentes Matriculados En Instituciones Educativas Distritales, Con Acciones De Promoción De La Salud Y Prevención, En Un Trabajo Coordinado De La Secretaría Distrital De Educación Y La Secretaría Distrital De Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. Magnitud acumulada de 2012 al 2015: 909.283 Dato preliminar con corte a Abril 30 de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	580,851.00	449,183.00	77.33	844,020.00	449,183.00	53.22	1,156,620.00	0.00	0.00	1,469,220.00	909,283.00	61.89	1,563,851.00					0.00
		Recursos	\$1,166	\$1,166	100.00	\$22,912	\$22,912	100.00	\$17,534	\$17,534	100.00	\$18,844	\$18,844	100.00	\$2,498	\$0	0.00	\$62,953	\$60,456	96.03
40 Disminuir 3 Prevalencias De Uso Reciente De Alcohol, Tabaco Y Sustancias Psicoactivas Ilícitas (Por Ciento) De Uso Reciente De Alcohol, Tabaco Y Sustancias Psicoactivas Ilícitas En Población Menor De Veinticinco Años, En Coordinación Con Las Instituciones Que Hacen Parte Del Consejo Distrital De Estupefacientes, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Se requiere realizar el segundo estudio que de cuenta de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito Capital. Se cuenta actualmente con los estudios previos, a partir de los cuales se debe realizar la valoración y decisión respectiva por parte de salud pública</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	3.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					0.00
		Recursos	\$5,887	\$5,437	92.36	\$901	\$402	44.66	\$3,415	\$3,415	100.00	\$5,357	\$5,357	100.00	\$4,876	\$0	0.00	\$20,435	\$14,611	71.50
41 Diseñar, Implementar Y Evaluar 1 Programa De Salud Mental Comunitaria Coherente Con El Modelo De Salud Basado En Atención Primaria En Salud En El Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,848	\$7,848	100.00	\$5,442	\$4,328	79.53	\$7,142	\$7,142	100.00	\$342	\$0	0.00	\$20,774	\$19,317	92.99
42 Implementar 100 Estrategia De Entornos Saludables (Por Ciento) La Estrategia De Entornos Saludables En Las 20 Localidades Del Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					0.00
		Recursos	\$2,899	\$2,899	100.00	\$5,497	\$5,497	100.00	\$6,800	\$6,800	100.00	\$9,647	\$8,047	83.42	\$5,525	\$0	0.00	\$30,369	\$23,244	76.54
43 Implementar 100 Modelo De Atención (Opr Ciento) Un Modelo De Atención Integral A Través De Redes Integradas De Servicios De Salud, Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00	400.00	100.00					0.00
		Recursos	\$9,282	\$8,972	96.66	\$18,858	\$14,320	75.94	\$37,333	\$36,301	97.23	\$51,928	\$39,712	76.48	\$24,848	\$0	0.00	\$142,248	\$99,305	69.81
44 Cubrir 800000 Familias En Microterritorios. Con Actividades De Promoción Y Prevención En Los Centros De Salud Y Desarrollo Humano Con Enfoque Diferencial, A Través De 1000 Equipos Territoriales Que Incluyen El Ámbito Familiar, Escolar, Trabajo Informal, Institucional Y Comunitario, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2012: 770672 Vigencia 2013: 941630 Vigencia 2014: 894166 Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 879944</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	672,000.00	770,672.00	114.68	800,000.00	941,630.00	117.70	800,000.00	1,078,472.00	134.81	800,000.00	879,944.00	109.99	800,000.00					0.00
		Recursos	\$54,634	\$54,634	100.00	\$120,668	\$120,668	100.00	\$39,903	\$39,903	100.00	\$42,398	\$42,398	100.00	\$84,701	\$0	0.00	\$342,304	\$257,602	75.26
45 Canalizar 100 Población Canalizada De Manera Efectiva A Los Servicios De Salud Preventivos Y Curativos, El 100% Las Personas Detectadas En Los Territorios De Salud, Con Necesidades En Salud Oral Y Salud Sexual Y Reproductiva Y Con Diagnósticos De Enfermedades De Transmisión Sexual, Cáncer De Cuello Uterino, Mama Y Próstata, Entre Otras, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar: 9460. FUENTE: Datos pre-liminares Aplicativo Gestion de la Información Programa Territorios Saludables. Mes de marzo 2015. El dato reportado no incluye los individuos del ámbito familiar ya que las salidas por edades estan siendo ajustadas por el grupo de Gestión de la Información.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00					0.00
		Recursos	\$2,759	\$2,759	100.00	\$4,400	\$4,400	100.00	\$4,781	\$4,781	100.00	\$7,021	\$7,021	100.00	\$5,116	\$0	0.00	\$24,077	\$18,961	78.75
46 Desarrollar 100 Sistema De Vigilancia En Salud Pública Poblacional (Por Ciento) Comunitaria Y De La Totalidad De Los Eventos, Que De Respuesta Oportuna Y Efectiva A Las Necesidades En Salud Pública Del Distrito Y Los Territorios, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	86.00	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00					0.00
		Recursos	\$2,392	\$2,392	100.00	\$4,245	\$4,245	100.00	\$3,055	\$2,658	87.02	\$2,810	\$2,810	100.00	\$5,483	\$0	0.00	\$17,985	\$12,106	67.31
47 Implementar 100 Porcentaje El Sistema De Vigilancia En Salud Pública, Integrado Al Reglamento Sanitario Internacional, En El Sector Y Otros Sectores, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00					0.00
		Recursos	\$8,759	\$8,759	100.00	\$20,746	\$20,643	99.50	\$20,053	\$20,039	99.93	\$25,664	\$23,595	91.94	\$16,894	\$0	0.00	\$92,117	\$73,037	79.29
48 Ejecutar 100 Acciones (Por Ciento) Del Laboratorio De Salud Pública, Como Centro De Referencia, En Apoyo A La Vigilancia En Salud Pública, Vigilancia Sanitaria, Control De Calidad Y Gestión Del Conocimiento, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00					0.00
		Recursos	\$2,227	\$1,605	72.09	\$3,558	\$2,752	77.33	\$1,770	\$1,029	58.15	\$3,835	\$46	1.19	\$4,307	\$0	0.00	\$15,698	\$5,432	34.60
49 Disminuir 1.49 Tasa De Trabajo Infantil A Menos Del 1,5% En El Distrito Capital, En Coordinación Y Apoyo De Los Demás Sectores De La Administración Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	2.69	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	2.02	1.00	202.00	1.69	7.50	22.53	1.49					0.00
		Recursos	\$278	\$278	100.00	\$750	\$750	100.00	\$571	\$571	100.00	\$726	\$726	100.00	\$1,810	\$0	0.00	\$4,134	\$2,324	56.22

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
50 Identificar Y Canalizar 20000 Niños Y Niñas Entre 5 A 14 Años A Servicios De Salud Y A Servicios Sociales A 20.000 Niños Y Niñas Trabajadoras Para Su Desvinculación Del Trabajo, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2,000.00	1,652.00	82.60	5,000.00	5,000.00	100.00	5,500.00	6,107.00	111.04	5,851.00	1,875.00	32.05	1,390.00			20,000.00	14,634.00	73.17
	Suma	Recursos	\$350	\$350	100.00	\$500	\$500	100.00	\$574	\$574	100.00	\$726	\$726	100.00	\$2,559	\$0	0.00	\$4,709	\$2,150	45.65
51 Cubrir 9000 Adolescentes De 15 A 17 Años La Estrategia De Trabajo Protegido A 9.000 Jóvenes Trabajadores, Entre Los 15 Y 17 Años, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	500.00	482.00	96.40	2,250.00	1,987.00	88.31	2,675.00	2,703.00	101.05	2,675.00	836.00	31.25	1,153.00			9,000.00	6,008.00	66.76
	Suma	Recursos	\$734	\$734	100.00	\$1,000	\$1,000	100.00	\$571	\$571	100.00	\$726	\$726	100.00	\$1,626	\$0	0.00	\$4,657	\$3,031	65.08
52 Mantener 1 Sistema De Registro De Enfermedad Profesional Y Accidentes De Trabajo Del Sector Informal, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 1 Sistema en operación en 4 ESES (1 por red)</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
		Recursos	\$503	\$503	100.00	\$1,370	\$917	66.97	\$1,064	\$1,064	100.00	\$1,287	\$1,287	100.00	\$799	\$0	0.00	\$5,022	\$3,771	75.09
53 Implementar 50000 Unidades De Trabajo Del Sector Informal La Estrategia De Entornos De Trabajo Saludables En 50.000 Unidades De Trabajo Del Sector Informal De La Economía, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	4,000.00	3,759.00	93.98	14,000.00	6,090.00	43.50	14,000.00	16,673.00	119.09	14,000.00	6,540.00	46.71	9,478.00			50,000.00	33,062.00	66.12
	Suma	Recursos	\$753	\$753	100.00	\$2,000	\$2,000	100.00	\$1,451	\$1,451	100.00	\$2,420	\$2,420	100.00	\$4,813	\$0	0.00	\$11,436	\$6,623	57.91
54 Formar 2000 Trabajadores Y Trabajadoras En La Economía Informal Formados En Salud Y Seguridad Social <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	600.00	259.00	43.17	650.00	928.00	142.77	600.00	165.00	27.50	213.00			2,000.00	1,352.00	67.60
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$750	\$750	100.00	\$608	\$608	100.00	\$242	\$242	100.00	\$1,109	\$0	0.00	\$2,709	\$1,600	59.05
55 Canalizar 100 Porcentaje De Mujeres Canalizadas Efectivamente A Servicios Sociales Y De Salud El 100% De Las Mujeres Que Participan En Las Acciones Colectivas, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. La información se saca de APS en línea y viene acumulada 110.691 canalizaciones a mujeres, dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00					0.00
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$1,527	\$1,527	100.00	\$649	\$649	100.00	\$0	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$2,407	\$2,253	93.62
56 Canalizar 100 Porcentaje De Las Personas De 60 Años Y Más Canalizadas Efectivamente A Servicios Sociales Y De Salud Del 100% De Las Personas De 60 Años Y Más Que Participan En Las Acciones Colectivas, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 23.809 personas mayores canalizadas, dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00					0.00
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$1,527	\$1,527	100.00	\$1,137	\$1,137	100.00	\$1,225	\$1,225	100.00	\$154	\$0	0.00	\$4,120	\$3,966	96.27
57 Canalizar 100 Porcentaje De Los Jóvenes Canalizadas Efectivamente A Servicios Sociales Y De Salud Del 100% De Los Jóvenes Que Participan En Las Acciones Colectivas, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 33.991 canalizaciones de jóvenes en el rango de 14 a 26 años, dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00					0.00
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$1,527	\$1,527	100.00	\$1,223	\$1,223	100.00	\$1,319	\$1,319	100.00	\$154	\$0	0.00	\$4,300	\$4,146	96.43
58 Canalizar 100 Porcentaje De Los Habitantes De Calle Canalizadas Efectivamente A Servicios Sociales Y De Salud El 100% De Los Habitantes De Calle Que Participan En Las Acciones Colectivas, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 403 personas canalizadas, dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00					0.00
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$1,527	\$1,527	100.00	\$114	\$114	100.00	\$94	\$94	100.00	\$154	\$0	0.00	\$1,966	\$1,812	92.18
59 Canalizar 100 Porcentaje De Las Personas En Ejercicio De Trabajo Sexual Canalizadas Efectivamente A Servicios Sociales Y De Salud Del Al 100% De Las Personas En Ejercicio De Trabajo Sexual, Que Participan En Las Acciones Colectivas, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015. Dato preliminar. 113 personas canalizadas, dato preliminar</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00					0.00
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$1,527	\$1,527	100.00	\$175	\$175	100.00	\$188	\$188	100.00	\$154	\$0	0.00	\$2,122	\$1,968	92.76
872 Conocimiento para la salud			\$285	\$260	91.23	\$1,219	\$1,109	90.98	\$472	\$472	100.00	\$965	\$710	73.55	\$342	\$0	0.00	\$3,284	\$2,551	77.69
1 Formular E Implementar 100 La Política Pública De Innovación, Ciencia Y Tecnología En Salud Para El Distrito Capital, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.50	92.00	26.00	26.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	10.42	41.68	12.50			100.00	72.92	72.92
	Suma	Recursos	\$285	\$260	91.23	\$1,219	\$1,109	90.98	\$472	\$472	100.00	\$965	\$710	73.55	\$342	\$0	0.00	\$3,284	\$2,551	77.69
874 Acceso universal y efectivo a la salud			\$415,846	\$313,784	75.46	\$807,679	\$792,728	98.15	\$875,706	\$846,462	96.66	\$943,674	\$485,348	51.43	\$1,011,382	\$0	0.00	\$4,054,287	\$2,438,322	60.14
1 Garantizar 1678622 Personas Habitantes De Bogotá, Distrito Capital, El Acceso Efectivo Al Régimen Subsidiado Del Sistema General De Seguridad Social En Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2012: 1251930. Vigencia 2013: 1267841. Vigencia 2014: 1274295. Fecha de corte físico mayo de 2015. La meta es de tipo creciente por lo tanto no permite ingresar un valor menor al reportado en el seguimiento anterior. La población reportada al cierre del periodo corresponde al 98% (1.288.140 - BDUA mayo 2015) de la población del régimen subsidiado en salud por continuidad, frente a la meta de 1.313.646 establecida para el 2015 (Plan de desarrollo Bogotá Humana). Las diferencias entre los periodos, pueden ser referida al traslado entre los regímenes contributivo y subsidiado, traslado a otros municipios, igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social continúa mes a mes, con la depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2199Jun2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA-</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1,278,622.00	1,251,930.00	97.91	1,355,400.00	1,282,554.00	94.63	1,495,400.00	1,292,991.00	86.46	1,313,646.00	1,288,140.00	98.06	1,678,622.00					0.00
		Recursos	\$411,903	\$312,829	75.95	\$803,071	\$791,318	98.54	\$871,324	\$845,632	97.05	\$938,928	\$484,148	51.56	\$1,004,897	\$0	0.00	\$4,030,123	\$2,433,928	60.39

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
2 Fortalecer 100 Caracter (Por Ciento) El Carácter Público De La Eps Capital. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
3 Inspeccionar Y Vigilar 100 Las Empresas Administradoras De Planes De Beneficio (Por Ciento) Autorizadas Para Operar En Bogotá, Frente Al Cumplimiento De Sus Obligaciones Establecidas En El Sistema General De Seguridad Social En Salud Y Tomar Las Medidas Correspondientes En Coordinación Con La Superintendencia Nacional De Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	81.00	81.00	100.00				0.00	
		Recursos	\$3,643	\$792	21.74	\$4,241	\$1,057	24.93	\$4,173	\$623	14.92	\$4,428	\$889	20.07	\$5,779	\$0	0.00	\$22,264	\$3,360	15.09
4 Desarrollar 100 Sistema De Seguimiento De Resultados En Salud Al Total De Las Empresas Administradoras De Planes De Beneficio Que Operan En Bogotá. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	23.00	92.00	50.00	50.00	100.00	75.00	60.00	80.00	100.00				0.00	
		Recursos	\$300	\$163	54.23	\$367	\$352	95.93	\$208	\$208	99.60	\$318	\$311	97.85	\$656	\$0	0.00	\$1,849	\$1,034	55.89
5 Incrementar 25 Niños Niñas Jóvenes Menores 19 Años (Por Ciento) La Atención De Primera Vez En Salud Oral De Los Niños, Niñas Y Jóvenes Menores De 19 Años En El Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>  Año 2013 La cobertura del servicio en la población menor de 19 años: 28,9% para la ciudad, En el régimen subsidiado el 11,2% En régimen contributivo el 35,5%  Los datos del año 2014 se reportarán durante el primer semestre del 2015	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	16.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00
<b>875 Atención a la población pobre no asegurada</b>			<b>\$137,742</b>	<b>\$116,562</b>	<b>84.62</b>	<b>\$365,156</b>	<b>\$326,972</b>	<b>89.54</b>	<b>\$255,849</b>	<b>\$240,247</b>	<b>93.90</b>	<b>\$228,474</b>	<b>\$128,729</b>	<b>56.34</b>	<b>\$194,641</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,181,861</b>	<b>\$812,510</b>	<b>68.75</b>
1 Mantener 100 Cobertura Con Servicios De Salud (Por Ciento) Con Servicios De Salud A La Población Pobre Y Vulnerable, No Asegurada Del D.C. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.74	50.74	100.00				0.00	
		Recursos	\$137,742	\$116,562	84.62	\$365,156	\$326,972	89.54	\$255,849	\$240,247	93.90	\$228,474	\$128,729	56.34	\$194,641	\$0	0.00	\$1,181,861	\$812,510	68.75
<b>876 Redes para la salud y la vida</b>			<b>\$206,946</b>	<b>\$205,487</b>	<b>99.30</b>	<b>\$362,454</b>	<b>\$129,170</b>	<b>35.64</b>	<b>\$180,306</b>	<b>\$161,523</b>	<b>89.58</b>	<b>\$192,044</b>	<b>\$49,992</b>	<b>26.03</b>	<b>\$1,716</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$943,465</b>	<b>\$546,172</b>	<b>57.89</b>
1 Conformar 100 Red Integrada De Servicios (Por Ciento) Una Red Integrada De Servicios De Salud En El Distrito Capital, Que Incluya La Red Pública Hospitalaria, Prestadores Privados Y Mixtos, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	9.83	39.32	12.50			100.00	72.33	72.33
		Recursos	\$3,889	\$3,826	98.38	\$9,654	\$6,170	63.91	\$7,236	\$7,236	100.00	\$63,148	\$45,398	71.89	\$451	\$0	0.00	\$84,378	\$62,630	74.23
2 Reducir 31 Razon De Mortalidad Materna Por 100.000 Nacidos Vivos La Razón De Mortalidad Materna, En Coordinación Con Otros Sectores De La Administración Distrital, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. 8 Muertes Maternas (Fuente : bases de datos SDS-RUAF. -preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS)</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	37.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	31.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$882	\$856	97.05	\$1,139	\$1,084	95.17	\$1,050	\$1,050	100.00	\$1,797	\$1,007	56.03	\$150	\$0	0.00	\$5,018	\$3,997	79.65
3 Reducir 15 Razon De Mortalidad Perinatal Por 1.000 Nacidos Vivos, O Menos, En Coordinación Con Otros Sectores De La Administración Distrital, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. 124, Fuente : bases de datos SDS-RUAF. -preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS</small>	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$86	\$86	100.00	\$266	\$235	88.48	\$3,937	\$3,937	100.00	\$658	\$188	28.61	\$45	\$0	0.00	\$4,992	\$4,446	89.07
4 Formular 100 Política Territorial De Equipamiento En Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	12.50	41.67	10.00			100.00	72.50	72.50
		Recursos	\$66	\$66	100.00	\$105	\$101	96.05	\$96	\$96	100.00	\$87	\$87	100.00	\$30	\$0	0.00	\$384	\$350	91.10
5 Garantizar 100 Atención Para La Interrupción Voluntaria Del Embarazo (Por Ciento) (Ive), En El 100% De Las Mujeres Que Lo Soliciten, En El Marco De La Sentencia C-355 De 2006, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				0.00	
		Recursos	\$401	\$401	100.00	\$567	\$532	93.82	\$772	\$772	100.00	\$786	\$626	79.66	\$15	\$0	0.00	\$2,541	\$2,331	91.74
6 Ajustar, Implementar Y Seguir 100 Política Distrital (Por Ciento) De Medicamentos, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	11.30	37.67	10.00			100.00	71.30	71.30
		Recursos	\$88	\$88	100.00	\$185	\$185	100.00	\$194	\$194	100.00	\$249	\$249	100.00	\$40	\$0	0.00	\$756	\$716	94.71
7 Diseñar, Implementar Y Seguir 100 Política De Dispositivos Medicos Para La Atención En Salud En El Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	4.50	90.00	25.00	24.00	96.00	30.00	30.00	100.00	30.00	11.30	37.67	11.50			100.00	69.80	69.80
		Recursos	\$82	\$51	61.67	\$344	\$250	72.67	\$0	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$502	\$301	59.95

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL				
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
8Diseño E Implementación 100 Red Distrital (Por Ciento) Para La Atención De Personas Con Enfermedades Crónicas (Énfasis En Diabetes, Nefrología, Hipertensión Y Degenerativas) Que Incluye La Conformación Del Instituto De Enfermedades Crónicas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	12.50	41.67	10.00				100.00	72.50	72.50	
	Suma	Recursos	\$48	\$48	100.00	\$950	\$250	26.28	\$292	\$292	100.00	\$577	\$206	35.77	\$50	\$0	0.00	\$1,917	\$796	41.52		
9Diseño E Implementación 100 Red Distrital De Salud Mental Que Incluye Una Ciudadela Distrital En Salud Mental Para Atención De Niños, Niñas Y Adolescentes Con Consumo De Sustancias Psicoactivas Y Enfoque Diferencial, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	12.50	41.67	10.00				100.00	72.50	72.50	
	Suma	Recursos	\$35	\$35	100.00	\$42	\$11	26.75	\$400	\$0	0.00	\$55	\$50	90.00	\$100	\$0	0.00	\$632	\$96	15.13		
10Diseño E Implementación 100 Red Distrital De Atención Integral A Personas Con Discapacidad Que Incluye Puesta En Funcionamiento De La Clínica Fray Bartolomé De Las Casas . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	12.50	41.67	10.00				100.00	72.50	72.50	
	Suma	Recursos	\$35	\$35	100.00	\$455	\$455	100.00	\$402	\$402	100.00	\$1,090	\$1,090	100.00	\$60	\$0	0.00	\$2,043	\$1,983	97.06		
11 Rediseñar, Reorganizar E Integrar 100 Red Publica ( Por Ciento) Funcionalmente La Red Pública Hospitalaria, Adscrita A La Secretaría Distrital De Salud De Bogotá, En El Marco De La Normatividad Vigente, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	23.00	92.00	27.00	10.90	40.37	12.50				100.00	71.40	71.40	
	Suma	Recursos	\$198,850	\$197,792	99.47	\$348,084	\$119,283	34.27	\$165,312	\$146,937	88.88	\$122,237	\$182	0.15	\$135	\$0	0.00	\$834,618	\$464,194	55.62		
12 Gestionar 100 Condiciones Economicas (Por Ciento) Necesarias Para El Correcto Funcionamiento De La Asociación Pública Cooperativa De Empresas Sociales Del Estado, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	12.50	41.67	10.00				100.00	72.50	72.50	
	Suma	Recursos	\$1,100	\$1,100	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$1,110	\$1,100	99.10		
18 Aumentar 25 Donantes (Por Ciento) Los Donantes Voluntarios Habituales De Sangre En Pro De La Seguridad Transfusional De La Ciudad, Al 2016 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. Dato preliminar 18.9</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	16.00	16.20	101.25	18.00	17.00	94.44	20.00	16.90	84.50	24.00	19.00	79.17	25.00						0.00	
	Creciente	Recursos	\$424	\$205	48.22	\$192	\$179	93.38	\$125	\$125	100.00	\$409	\$120	29.32	\$230	\$0	0.00	\$1,381	\$629	45.56		
19 Aumentar 22 Tasa De Donantes Efectivos De Órganos Y Tejidos X 1.000.000 De Habitantes En Bogotá D.C, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	18.00	14.92	82.89	19.00	19.67	103.53	20.00	21.73	108.65	21.00	9.64	45.90	22.00						0.00	
	Creciente	Recursos	\$338	\$305	90.11	\$386	\$355	91.96	\$389	\$381	97.97	\$575	\$469	81.68	\$250	\$0	0.00	\$1,937	\$1,510	77.93		
20 Desarrollar 100 Programa (Por Ciento) De Donación De Órganos Y Tejidos En Ese, Adscritas A La Secretaria Distrital De Salud, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	38.50	128.33	25.00	25.00	100.00	21.50	10.40	48.37	10.00				100.00	78.90	78.90	
	Suma	Recursos	\$623	\$595	95.60	\$86	\$80	93.24	\$100	\$100	100.00	\$319	\$319	100.00	\$130	\$0	0.00	\$1,257	\$1,094	87.02		
<b>877 Calidad de los servicios de salud en Bogotá D. C.</b>			<b>\$6,280</b>	<b>\$5,356</b>	<b>85.30</b>	<b>\$10,300</b>	<b>\$9,705</b>	<b>94.23</b>	<b>\$6,559</b>	<b>\$6,551</b>	<b>99.88</b>	<b>\$10,768</b>	<b>\$8,432</b>	<b>78.31</b>	<b>\$4,014</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$37,921</b>	<b>\$30,045</b>	<b>79.23</b>		
1 Asistir 100 Proceso De Acreditacion En Salud Al 100% De Las Empresas Sociales Del Estado Adscritas A La Secretaria Distrital De Salud, A 2016. . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte fisico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	45.00	45.00	100.00						0.00	
	Constante	Recursos	\$921	\$756	82.08	\$1,658	\$1,284	77.43	\$501	\$501	100.00	\$3,182	\$1,661	52.22	\$297	\$0	0.00	\$6,558	\$4,202	64.07		
2 Formular E Implementar Y Seguir 100 Política De Calidad Y Seguridad Del Paciente En El Distrito Capital, A 2016 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte fisico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	16.00	53.33	46.00	30.00	65.22	80.00	47.00	58.75	100.00						0.00	
	Creciente	Recursos	\$425	\$32	7.52	\$329	\$172	52.21	\$15	\$15	100.00	\$261	\$92	35.30	\$21	\$0	0.00	\$1,051	\$311	29.60		
3 Asistir 100 Proceso De Implementacion De Practicas (Por Ciento) Seguras, Comprometidas Con El Ambiente En El 100% De Las Empresas Sociales Del Estado A 2016 (Futuros Hospitales Verdes). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte fisico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	45.00	45.00	100.00						0.00	
	Constante	Recursos	\$129	\$129	100.00	\$235	\$178	75.63	\$91	\$91	100.00	\$615	\$550	89.41	\$82	\$0	0.00	\$1,152	\$948	82.28		
4 Certificar 6000 Prestadores De Servicios De Salud A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte fisico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	300.00	1,183.00	394.33	1,500.00	2,817.00	187.80	4,800.00	2,747.00	57.23	5,950.00	5,045.00	84.79	6,000.00						0.00	
	Creciente	Recursos	\$4,747	\$4,399	92.67	\$7,992	\$7,986	99.93	\$5,952	\$5,944	99.87	\$6,710	\$6,128	91.33	\$3,571	\$0	0.00	\$28,972	\$24,457	84.42		
5 Incrementar 500 Plazas De Servicio Social Obligatorio En Las Ese Para Los Profesionales De Las Ciencias De La Salud A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte fisico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	345.00	419.00	121.45	444.00	461.00	103.83	475.00	507.00	106.74	489.00	1,007.00	205.93	500.00						0.00	
	Creciente	Recursos	\$58	\$41	69.65	\$86	\$86	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00	\$188	\$126	67.20		
<b>878 Hospital San Juan de Dios</b>			<b>\$3,500</b>	<b>\$3,288</b>	<b>93.94</b>	<b>\$9,213</b>	<b>\$1,132</b>	<b>12.29</b>	<b>\$156</b>	<b>\$156</b>	<b>100.00</b>	<b>\$391</b>	<b>\$168</b>	<b>42.83</b>	<b>\$38,850</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$52,111</b>	<b>\$4,744</b>	<b>9.10</b>		

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Avanzar 100 Porcentaje En La Primera Etapa De La Puesta En Operación Del Centro Hospitalario San Juan De Dios Materno Infantil Que Incluye: 1. Adecuación Del Centro De Salud Upa San Juan De Dios; 2. Adecuación De Las Edificaciones Actuales Hasta Donde Las Normas Sobre Patrimonio Cultural, Sismo Resistencia Y Habilitación Lo Permitan. 3. Avance En La Construcción De Nuevas Obras <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	2.92	73.00	23.00	23.00	100.00	27.08	27.08	100.00	27.00	17.00	62.96	20.00			100.00	70.00	70.00
	Suma	Recursos	\$3,469	\$3,257	93.89	\$9,213	\$1,132	12.29	\$156	\$156	100.00	\$391	\$168	42.83	\$38,800	\$0	0.00	\$52,030	\$4,713	9.06
2 Gestionar 100 Porcentaje La Construcción De Un Hospital Universitario Para Bogotá <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	16.00	16.00	100.00	13.00	13.00	100.00	53.00	18.00	33.96	13.00			100.00	52.00	52.00
	Suma	Recursos	\$31	\$31	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$81	\$31	38.43
<b>879 Ciudad Salud</b>			<b>\$459</b>	<b>\$51</b>	<b>11.05</b>	<b>\$72</b>	<b>\$72</b>	<b>100.00</b>	<b>\$82</b>	<b>\$82</b>	<b>100.00</b>	<b>\$88</b>	<b>\$87</b>	<b>99.76</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$701</b>	<b>\$293</b>	<b>41.72</b>
1 Vigilar Y Apoyar 100 Porcentaje De Los Hospitales Del Área De Influencia Del Proyecto En La Normalización De Sus Equipamientos Respecto Del Plan Maestro De Equipamientos De Salud Y De Acuerdo Al Estudio De Factibilidad Del Proyecto Ciudad Salud Región <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	1.00	20.00	10.00	5.00	50.00	45.00	20.00	44.44	45.00	9.00	20.00	29.00			100.00	35.00	35.00
	Suma	Recursos	\$370	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00
2 Adoptar 100 Porcentaje El Modelo De Gestión Y Operación Interinstitucional Del Proyecto Ciudad Salud Región <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	1.00	20.00	10.00	5.00	50.00	45.00	20.00	44.44	45.00	9.00	20.00	29.00			100.00	35.00	35.00
	Suma	Recursos	\$55	\$51	92.86	\$72	\$72	100.00	\$82	\$82	100.00	\$88	\$87	99.76	\$0	\$0	0.00	\$297	\$293	98.61
3 Consolidar 100 Porcentaje A La Red Pública Adscrita De Bogotá Como Socio Estratégico De La Puesta En Marcha Y Operación Del Clúster De Servicios De Salud ¿ Ciudad Salud Región. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	1.00	20.00	10.00	5.00	50.00	45.00	20.00	44.44	45.00	9.00	20.00	29.00			100.00	35.00	35.00
	Suma	Recursos	\$35	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00
<b>880 Modernización e infraestructura de salud</b>			<b>\$64,175</b>	<b>\$46,864</b>	<b>73.03</b>	<b>\$100,828</b>	<b>\$20,146</b>	<b>19.98</b>	<b>\$326,178</b>	<b>\$17,978</b>	<b>5.51</b>	<b>\$307,027</b>	<b>\$24,195</b>	<b>7.88</b>	<b>\$18,408</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$816,616</b>	<b>\$109,184</b>	<b>13.37</b>
1 Actualizar 100 Porcentaje El Plan Maestro De Equipamientos En Salud, Acorde Al Modelo De Atención Definido Y A La Red Integrada, Al 2016 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	30.00	21.00	70.00	39.00	6.25	16.03	10.00			100.00	57.25	57.25
	Suma	Recursos	\$71	\$53	75.00	\$131	\$85	65.30	\$204	\$204	100.00	\$177	\$175	98.86	\$22	\$0	0.00	\$605	\$518	85.64
2 Crear 100 Porcentaje Una Unidad De Atención Drogodependiente O De Desintoxicación Para Las Niñas, Niños, Las Y Los Adolescentes Consumidores De Spa En Los Diferentes Grados De Adicción, Al 2016. (Programa De Atención A La Infancia, Adolescencia Y Juventud). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>  El Hospital Usme presenta actualización del proyecto de inversión "Construcción y Dotación Ciudadela Salud Mental para Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas" con radicado 2015 ER 7229 del 30-01-2015, continúa en evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, cuenta con concepto favorable en los componentes metodológico, de oferta y demanda, se emite concepto favorable desde el componente de infraestructura, se proyecta oficio de remisión para Planeación Sectorial.  El 29-05-2015 mediante radicado 2015IE15366 se remite a la Subdirección de Contratación los documentos soportes para la legalización del acta de liquidación del convenio 2549-2012.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.30	65.00	15.00	10.00	66.67	35.00	11.16	31.89	40.00	0.00	0.00	37.54			100.00	22.46	22.46
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00
3 Diseño E Implementación 100 Porcentaje De La Red Distrital Para La Atención De Personas Con Enfermedades Crónicas (Énfasis En Diabetes, Nefrología, Hipertensión Y Degenerativas) Que Incluye La Conformación Del Instituto De Enfermedades Crónicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>  El Hospital Fontibón radico el 22-01-2015 proyecto de inversión "Ampliación, Reordenamiento, Acciones de Mitigación al Impacto y Dotación del CAMI II de Fontibón", se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, cuenta con concepto favorable emitido por la Dirección de Planeación Sectorial, oferta y demanda e infraestructura, el cual se remite a la Dirección de Planeación Sectorial el 16-03-2015 mediante radicado 2015ER7537.  El 30-03-2015 con radicado 2015ER25267 el Hospital Fontibón envía solicitud para elaboración de convenio para la ejecución del proyecto "Ampliación, Reordenamiento, Acciones de Mitigación al Impacto y Dotación del CAMI II de Fontibón".  Para la vigencia 2015 se define la suscripción de convenio para la adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos del CAMI II de Fontibón, para lo cual se adelantan estudios previos y de sector para remitir a la Subdirección de Contratación.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	3.00	60.00	25.00	22.00	88.00	30.00	9.52	31.73	23.48	0.00	0.00	42.00			100.00	34.52	34.52
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$395	\$395	100.00	\$4,107	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$58	\$0	0.00	\$4,560	\$395	8.66

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
4 Diseño E Implementación 100 Porcentaje De La Red Distrital De Salud Mental Que Incluye Una Ciudadela Distrital En Salud Mental Para Atención De Niños, Niñas Y Adolescentes Con Consumo De Sustancias Psicoactivas Y Enfoque Diferencial, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015  El Hospital Usme presenta actualización del proyecto de inversión "Construcción y Dotación Ciudadela Salud Mental para Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas" con radicado 2015 ER 7229 del 30-01-2015, continua en evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, cuenta con concepto favorable en los componentes metodológico, de oferta y demanda, se emite concepto favorable desde el componente de infraestructura, se proyecta oficio de remisión para Planeación Sectorial.  El 29-05-2015 mediante radicado 2015IE15366 se remite a la Subdirección de Contratación los documentos soportes para la legalización del acta de liquidación del convenio 2549-2012.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	10.00	40.00	30.00	10.40	34.67	59.60	0.00	0.00	15.00	100.00	25.40	25.40	
	Suma	Recursos	\$439	\$439	100.00	\$0	\$0	0.00	\$49	\$49	100.00	\$1,706	\$1,026	60.14	\$161	\$0	\$0	\$2,355	\$1,514
5 Diseño E Implementación 100 Porcentaje De La Red Distrital De Atención Integral A Personas Con Discapacidad Que Incluye Puesta En Funcionamiento De La Clínica Fray Bartolomé De Las Casas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. El 12 de mayo de 2015 con radicados 201542300782622 y 201542300782502 se entregan en el Ministerio de Salud los proyectos de inversión "Adecuación de las Redes Técnicas para la Clínica de Medicina Física y Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas" y "Ampliación, Adecuación y Dotación para la Unidad de Salud Mental de la Clínica de Medicina Física y Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas" para concepto técnico de viabilidad.  El 14-05-2015 con radicado 2015IE13825 se solicita a la Subdirección de contratación prórroga al convenio 1870-2012 por 12 meses teniendo en cuenta que resulta necesario avanzar en las gestiones técnicas, administrativas y demás acciones necesarias requeridas para el desarrollo del proyecto de inversión, salvaguardar y garantizar la ejecución de la infraestructura física del Hospital Simón Bolívar- Sede Clínica Fray Bartolomé de las Casas para revisión del proyecto "Dotación de la Unidad de Salud Mental en la Clínica de Medicina Física y Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas", viabilidad por parte del Ministerio de Salud de los proyectos de adecuación y redes técnicas, estudios previos para contratar las adecuaciones de las redes, ejecución de las adecuaciones y dotación de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas. La prórroga se suscribe el 22-05-2015.  El 22-05-2015 mediante radicado 2015EE35168 se solicita al Hospital Simón Bolívar los planos record del contrato de obra No. 1390 de 2013 para consolidar la memoria técnica de la obra civil realizada en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas. La subdirección de contratación remite la devolución del proyecto de acta de liquidación del convenio 0907-2006 con observaciones.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	18.00	72.00	33.00	19.66	59.58	47.34	0.00	0.00	10.00	100.00	42.66	42.66	
	Suma	Recursos	\$1,611	\$1,611	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,700	\$0	0.00	\$4,700	\$150	3.19	\$161	\$0	\$0	\$11,173	\$1,761
6 Crear 100 Porcentaje Del Instituto Distrital De Oncología <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. El Hospital Kennedy presenta proyecto de inversión "Estudios y diseños para la delimitación del proyecto de Construcción y Dotación de la Unidad Especializada Oncológica" con radicado 2015ER13076 del 18-02-2015. La Dirección de Provisión de Servicios de Salud envía el concepto favorable. Se evalúa proyecto desde el componente de infraestructura emitiéndose concepto favorable, el cual es remitido a la Dirección de Planeación Sectorial con radicado 2015IE14563 del 21-05-2015. Se elabora estudios previos y estudios de sector por parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, sin embargo está pendiente por confirmar la disponibilidad de los recursos para el convenio. El Ministerio de Salud y la Protección Social con radicado 201323100992381 del 08-08-2013 emitió concepto técnico a la propuesta de ajuste a la red prestadora de servicios de salud de Bogotá D.C. en el que concluye que no se aprueban nuevas infraestructuras y servicios como los centros de desarrollo humano, todo lo nuevo estará sujeto a los resultados y evaluación en términos de eficiencia, calidad y sostenibilidad del rediseño de la red de prestación de servicios de salud.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	10.00	66.67	29.01	9.16	31.58	59.85	0.00	0.00	20.00	100.00	20.15	20.15	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,900	\$0	0.00	\$58	\$0	\$0	\$2,958	\$0
7 Gestionar 100 Porcentaje La Creación De Un Instituto Distrital De Neurociencias <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015 El Ministerio de Salud y la Protección Social con radicado 201323100992381 del 08-08-2013 emitió concepto técnico a la propuesta de ajuste a la red prestadora de servicios de salud de Bogotá D.C. en el que concluye que no se aprueban nuevas infraestructuras y servicios como los centros de desarrollo humano, todo lo nuevo estará sujeto a los resultados y evaluación en términos de eficiencia, calidad y sostenibilidad del rediseño de la red de prestación de servicios de salud.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	4.00	26.67	35.00	8.20	23.43	40.01	1.45	3.62	46.80	100.00	14.64	14.64	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13	\$0	\$0	\$13	\$0
8 Gestionar 100 Porcentaje La Creación De Un Instituto Distrital De Tórax Y Corazón <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. El Hospital Santa Clara presenta proyecto de inversión "Reforzamiento estructural, Reordenamiento Físico Funcional, Ampliación Hospital Santa Clara ESE" con radicado 2015 ER 8759 del 04-02-2015, se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, cuenta con concepto de recomendación de ajustes en los componentes metodológico y financiera, concepto favorable en el componente de oferta y demanda, el 20-04-2015 con radicado 2015IE11444 se recibe proyecto de inversión para evaluación del componente de infraestructura, se evalúa el 26-05-2015 y se emite concepto favorable..  El 26-05-2015 se realzo comité operativo del convenio 1604-2008 en el que se contextualizo al Director de infraestructura el estado, avances del convenio. Como resultado se tomo la decisión de continuar con la solicitud de prórroga del convenio por un plazo de 18 meses para adelantar la adquisición de los predios y continuar la gestión ante el IDPC para la intervención y reforzamiento de los edificios patrimoniales del Hospital. El Ministerio de Salud y la Protección Social con radicado 201323100992381 del 08-08-2013 emitió concepto técnico a la propuesta de ajuste a la red prestadora de servicios de salud de Bogotá D.C. en el que concluye que no se aprueban nuevas infraestructuras y servicios como los centros de desarrollo humano, todo lo nuevo estará sujeto a los resultados y evaluación en términos de eficiencia, calidad y sostenibilidad del rediseño de la red de prestación de servicios de salud.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	12.00	80.00	35.00	21.72	62.06	51.28	0.00	0.00	14.01	100.00	34.71	34.71	
	Suma	Recursos	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	\$0	0.00	\$61,656	\$0	0.00	\$54,716	\$0	0.00	\$58	\$0	\$0	\$121,430	\$5,000
9 Ejecutar 100 Porcentaje Del Plan Maestro De Equipamiento En Salud, Aprobado Y Programado Para Su Ejecución En El Periodo De Gobierno 2012 - 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	10.00	40.00	30.00	12.50	41.67	52.50	10.42	19.85	12.50	100.00	45.42	45.42	
	Suma	Recursos	\$44,130	\$32,482	73.61	\$90,329	\$14,229	15.75	\$237,874	\$12,093	5.08	\$234,297	\$22,781	9.72	\$14,063	\$0	\$0	\$620,693	\$81,585

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
<b>10 Poner 83 Centros De Salud Y Desarrollo Humano Al 2016</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	19.00	3.00	15.79	24.00	1.00	4.17	2.00	0.00	0.00	60.00	1.00	1.67	19.00			83.00	5.00	6.02
	<b>Suma</b>	Recursos	\$7,480	\$7,168	95.83	\$4,786	\$249	5.20	\$8,280	\$11	0.13	\$6,330	\$0	0.00	\$2,904	\$0	0.00	\$29,780	\$7,428	24.94
<b>11 Gestionar 100 Porcentaje La Creación De Un Instituto Pediátrico Distrital.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015 El Ministerio de Salud y la Protección Social con radicado 201323100992381 del 08-08-2013 emitió concepto técnico a la propuesta de ajuste a la red prestadora de servicios de salud de Bogotá D.C. en el que concluye que no se aprueban nuevas infraestructuras y servicios como los centros de desarrollo humano, todo lo nuevo estará sujeto a los resultados y evaluación en términos de eficiencia, calidad y sostenibilidad del rediseño de la red de prestación de servicios de salud.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.15	7.50	15.00	11.00	73.33	35.00	33.95	97.00	40.05	0.45	1.12	14.85			100.00	45.55	45.55
	<b>Suma</b>	Recursos	\$5,359	\$25	0.47	\$5,188	\$5,188	100.00	\$9,308	\$5,621	60.39	\$2,200	\$62	2.84	\$587	\$0	0.00	\$22,641	\$10,897	48.13
<b>12 Propender 100 Porcentaje Por Conformar Una Ese Pública Como Entidad Especializada De Trasplante Preferencialmente De Corazón, Hígado, Riñón Y Pulmón</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. El Hospital Santa Clara presenta actualización de proyecto de inversión "Reforzamiento estructural, Reordenamiento Físico Funcional, Ampliación Hospital Santa Clara ESE" con radicado 2015 ER 8759 del 04-02-2015, se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, cuenta con concepto de recomendación de ajustes en los componentes metodológico y financiera, concepto favorable en el componente de oferta y demanda, el 20-04-2015 con radicado 2015IE11444 se recibe proyecto de inversión para evaluación del componente de infraestructura, se evalúa el 26-05-2015 y se emite concepto favorable..  El 26-05-2015 se realizó comité operativo del convenio 1604-2008 en el que se contextualizó al Director de infraestructura el estado, avances del convenio. Como resultado se tomó la decisión de continuar con la solicitud de prórroga del convenio por un plazo de 18 meses para adelantar la adquisición de los predios y continuar la gestión ante el IDPC para la intervención y reforzamiento de los edificios patrimoniales del Hospital. El Ministerio de Salud y la Protección Social con radicado 201323100992381 del 08-08-2013 emitió concepto técnico a la propuesta de ajuste a la red prestadora de servicios de salud de Bogotá D.C. en el que concluye que no se aprueban nuevas infraestructuras y servicios como los centros de desarrollo humano, todo lo nuevo estará sujeto a los resultados y evaluación en términos de eficiencia, calidad y sostenibilidad del rediseño de la red de prestación de servicios de salud.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	12.00	80.00	35.00	21.90	62.57	51.10	0.00	0.00	14.01			100.00	34.89	34.89
	<b>Suma</b>	Recursos	\$85	\$85	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$246	\$85	34.49
<b>881 Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria</b>			\$31,536	\$31,059	98.49	\$70,937	\$60,315	85.03	\$39,550	\$36,694	92.78	\$73,072	\$38,992	53.36	\$32,554	\$0	0.00	\$247,649	\$167,061	67.46
<b>1 Implementación 70 Porcentaje De Los Subsistemas Del Sistema De Emergencias Médicas A Nivel Distrital.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	40.00	40.00	100.00	50.00	40.00	80.00	60.00	55.00	91.67	65.00	56.00	86.15	70.00					0.00
	<b>(*) Creciente</b>	Recursos	\$2,674	\$2,551	95.39	\$9,836	\$9,836	100.00	\$637	\$637	100.00	\$13,620	\$570	4.18	\$350	\$0	0.00	\$27,117	\$13,594	50.13
<b>2 Contar 19 Subzonas De Atención Prehospitalaria Debidamente Regionalizadas Y Mapeadas, Al 2016.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	6.00	6.00	100.00	19.00	6.00	31.58	19.00	4.00	21.05	19.00	4.00	21.05	19.00					0.00
	<b>(*) Creciente</b>	Recursos	\$47	\$13	27.78	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$0	0.00	\$51	\$13	25.75
<b>3 Atender 100 Porcentaje De Los Incidentes De Salud Tipificados Como Críticos, Que Ingresan A Través De La Línea De Emergencias 123, Al 2016.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	85.00			87.00	85.00	97.70	87.00	91.00	104.60	90.00	83.00	92.22	100.00					0.00
	<b>(*) Creciente</b>	Recursos	\$28,430	\$28,196	99.18	\$60,680	\$50,093	82.55	\$38,276	\$35,711	93.30	\$57,483	\$38,078	66.24	\$31,348	\$0	0.00	\$216,215	\$152,078	70.34
<b>4 Articular Y Gestionar 100 Porcentaje De Las Acciones De Los Planes Distritales De Preparación Y Respuesta Del Sector Salud En Sus Tres Fases (Antes, Durante Y Despues), Al 2016.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	80.00			85.00	80.00	94.12	85.00	95.00	111.76	95.00	95.00	100.00	100.00					0.00
	<b>(*) Creciente</b>	Recursos	\$154	\$94	61.06	\$94	\$94	100.00	\$139	\$139	100.00	\$172	\$147	85.49	\$86	\$0	0.00	\$645	\$474	73.49
<b>5 Diseñar E Implementar 100 Porcentaje El Plan De Preparación Y Respuesta A Incidentes De Gran Magnitud, De Responsabilidad Del Sector, Articulado Al Plan De Emergencias De Bogotá, Al 2016.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	8.00	0.00	0.00	32.00	26.00	81.25	50.00	40.00	80.00	75.00	40.00	53.33	100.00					0.00
	<b>(*) Creciente</b>	Recursos	\$29	\$29	100.00	\$43	\$43	100.00	\$312	\$48	15.41	\$1,287	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$2,071	\$120	5.80
<b>6 Capacitar 48178 Personas Vinculadas A Los Sectores Salud, Educación Y A Líderes Comunes En El Tema De Primer Respondiente En Situaciones De Emergencia Urgencia.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	4,500.00	6,650.00	147.78	11,052.00	13,865.00	125.45	11,163.00	11,165.00	100.02	11,384.00	2,826.00	24.82	7,264.00			48,178.00	34,506.00	71.62
	<b>Suma</b>	Recursos	\$177	\$151	85.26	\$223	\$188	84.20	\$128	\$103	80.75	\$369	\$123	33.45	\$366	\$0	0.00	\$1,263	\$566	44.78
<b>7 Garantizar 100 Porcentaje De Empresas Sociales Del Estado Cuenten Con Planes Hospitalarios De Emergencias Formulados Y Actualizados</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte físico mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	55.00	27.50	50.00	75.00	49.00	65.33	85.00	87.00	102.35	95.00	87.00	91.58	100.00					0.00
	<b>(*) Creciente</b>	Recursos	\$25	\$25	100.00	\$62	\$62	100.00	\$58	\$56	96.20	\$142	\$73	51.71	\$0	\$0	0.00	\$287	\$216	75.31
<b>882 Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana</b>			\$5,834	\$5,798	99.37	\$6,227	\$5,653	90.79	\$5,435	\$5,420	99.74	\$9,893	\$1,778	17.97	\$16,259	\$0	0.00	\$43,649	\$18,649	42.72
<b>1 Garantizar 90 Distribución De Hemocomponentes Y Tejidos Humanos (Por Ciento) Solicitados Al Centro Y El 40% De Células Madre Solicitadas Con Propósito De Trasplante Alogénico No Relacionado.</b> <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	90.00			90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	80.60	89.56	90.00					0.00
	<b>(*) Constante</b>	Recursos	\$5,061	\$5,061	100.00	\$2,335	\$2,226	95.32	\$2,279	\$2,265	99.40	\$3,424	\$503	14.69	\$300	\$0	0.00	\$13,399	\$10,055	75.04

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Colectar 200000 Unidades De Sangre Y Procesar En El Centro Distrital De Ciencia Y Biotecnología Para La Salud Humana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	20,000.00	18,105.00	90.53	46,920.00	35,827.00	76.36	51,612.00	40,007.00	77.51	45,000.00	18,042.00	40.09	61,061.00		200,000.00	111,981.00	55.99	
	Suma	Recursos	\$304	\$275	90.50	\$1,392	\$1,051	75.45	\$1,429	\$1,429	99.99	\$1,342	\$272	20.24	\$1,898	\$0	\$6,365	\$3,026	47.54	
3 Disponer 80000 Litros De Plasma Para Ser Procesado En Una Planta Extranjera, En La Producción De Hemoderivados Mediante Fraccionamiento Industrial De Plasma. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Este proyecto no continuó, toda vez que el pasado 28/06/2011, el Ministerio de Salud Radicado 187840, tenía fuertes objeciones al desarrollo del mismo, debido a que se cambio de manera substancial las condiciones con las cuales se había autorizado como un proyecto piloto, especialmente en la cantidad inicial de plasma a enviar a Alemania y en los años para desarrollarlo, aspectos que no fueron solucionados con el Ministerio por parte del H. Meissen, entidad que a la fecha tenía a cargo la operación del Hemcentro. Así mismo, se el Convenio 1559-2012 terminó el pasado 21/11/2012 y de esta forma finiquita la obligación en llevar este proyecto adelante.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	20,000.00	2,950.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,950.00	3.69	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,549	\$0	\$1,549	\$0	0.00	
4 Disponer 168000 Cm2 De Piel Procesada En El Banco De Tejidos Humanos Del Centro Distrital De Ciencia Y Biotecnología Para La Salud Humana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): MAYO APROXIMADAMENTE 3000 CM2 (Valor aproximado ya que la piel captada durante el mes se encuentra en procesamiento a la fecha) ACUMULADO CON VIGENCIAS ANTERIORES. DISPONIBLES PARA IMPLANTE A MAYO: 8374 CM2.(MENOS LO DISTRIBUIDO AL FINALIZAR EL MES QUEDA EN DISPONIBILIDAD 4224 cm2) .  Desde el año 2012 a la fecha mayo del 2015 se ha procesado 140056 cm2 que han beneficiado a población quemada de instituciones como Hospital Simón Bolívar E.S.E., Hospital Central de la Policía, Hospital de la Misericordia, Fundación Santa Fe, Clínica del Country, entre otras.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10,000.00	10,389.00	103.89	39,276.00	32,663.00	83.16	51,059.00	17,484.00	34.24	61,000.00	0.00	0.00	46,853.00		168,000.00	60,536.00	36.03	
	Suma	Recursos	\$89	\$89	100.00	\$162	\$157	97.08	\$67	\$67	100.00	\$222	\$83	37.27	\$392	\$0	\$932	\$396	42.50	
5 Disponer 1500 Corneas Para Trasplante, En El Banco De Tejidos Humanos Del Centro Distrital De Ciencia Y Biotecnología Para La Salud Humana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): A MAYO 8 unidades. ACUMULADO CON VIGENCIAS ANTERIORES DISPONIBLES PARA IMPLANTE A MAYO: 12 unidades. (MENOS LO DISTRIBUIDO AL FINALIZAR EL MES QUEDA EN DISPONIBILIDAD 4 corneas)</small>	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	22.00	22.00	265.00	92.00	34.72	385.00	37.00	9.61	75.00	0.00	0.00	1,274.00		1,500.00	151.00	10.07	
	Suma	Recursos	\$66	\$66	100.00	\$108	\$108	100.00	\$183	\$183	100.00	\$108	\$108	100.00	\$361	\$0	\$827	\$466	56.34	
6 Realizar 100 Rescates De Tejidos Osteoarticulares En El Centro Distrital De Ciencia Y Biotecnología Para La Salud Humana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. Los rescates se contarán a partir de la obtención de la autorización por parte del INVIMA para rescatar y procesar este tipo de tejido.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00		100.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$105	\$97	92.58	\$272	\$223	81.95	\$117	\$117	100.00	\$615	\$36	5.84	\$473	\$0	\$1,582	\$473	29.88	
7 Realizar 100 Rescates De Homoinjertos En El Centro Distrital De Ciencia Y Biotecnología Para La Salud Humana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. Los rescates se contarán a partir de la obtención de la autorización por parte del INVIMA para rescatar y procesar este tipo de tejido.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	90.00		100.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$15	\$15	99.66	\$228	\$228	99.98	\$58	\$48	82.69	\$203	\$0	\$503	\$290	57.69	
8 Colectar, Procesar Y Dispones 3000 Unidades De Sangre De Cordón Umbilical Para Trasplante <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Vigencia 2014: 91 unidades Fecha de corte mayo de 2015. A la fecha se han reducido, criopreservado y almacenado 177 Unidades de sangre de cordón umbilical, y se han enviado 745 Unidades para lipificación en alta resolución. Estas últimas estarán disponibles para trasplante una vez se reciban los resultados de la Histotipificación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	270.00	154.00	57.04	566.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	2,276.00		3,000.00	154.00	5.13	
	Suma	Recursos	\$209	\$209	99.99	\$1,942	\$1,874	96.46	\$1,132	\$1,131	99.96	\$4,125	\$729	17.67	\$11,084	\$0	\$18,491	\$3,942	21.32	
<b>883 Salud en línea</b>			\$12,033	\$11,924	99.09	\$22,383	\$21,832	97.54	\$11,301	\$11,206	99.16	\$20,188	\$12,271	60.79	\$66,000	\$0	\$131,905	\$57,232	43.39	
1 Implantar 100 Porcentaje Un Sistema Integrado De Información Para La Gestión De La Salud En Los Territorios, Incorporando Las Tecnologías Para La Información Y Comunicación, Tic, Necesarias, Integrándolo En Los Casos Que Se Acuerde Al Sistema Distrital De Información <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	15.00	14.00	93.33	20.00	19.00	95.00	26.00	10.40	40.00	31.00		100.00	53.40	53.40	
	Suma	Recursos	\$12,033	\$11,924	99.09	\$22,383	\$21,832	97.54	\$11,301	\$11,206	99.16	\$20,188	\$12,271	60.79	\$66,000	\$0	\$131,905	\$57,232	43.39	
<b>948 Divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud</b>			\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$820	54.66	\$707	\$701	99.21	\$1,078	\$652	60.49	\$7,000	\$0	\$10,285	\$2,173	21.13	
1 Promocionar 1 Estrategia Una Cultura De Salud En La Ciudad A Través De La Estrategia ¿Bogotá Territorio Saludable¿, En El Marco Del Plan De Desarrollo Bogotá Humana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. CAMPANAS EXTERNAS * Aplicación de 9.040 dosis de todos los biológicos. Aunque los resultados aún se encuentran por debajo de la expectativa, la campaña permitió conseguir por primera vez en el año la meta mensual de trazadores que es 8.3% * Adopción de 38 animales, de los cuales 15 fueron perros y el resto gatos. El Centro de Zoonosis fue visitado por cerca de 400 personas. El impacto de esta estrategia se evidencia frente al comportamiento de un domingo tradicional, cuando se registran entre 6 y 10 adopciones. Lo que quiere decir que se logró un incremento de 400% en el número de adopciones. COMUNICACIÓN TRANSVERSAL Los archivos del banco audiovisual (videos y fotografías) se emplean en las redes sociales de la entidad como Facebook, Youtube, Twitter y la Intranet. También son suministradas para presentaciones del Secretario de Salud, a funcionarios de la entidad y a los referentes de comunicación de Hospitales de la Red Pública. COMUNICACIÓN DIGITAL * Avance del 90% en cuanto al desarrollo del Micrositio de la Línea 106. * Difusión completa y oportuna del Foro Internacional Hospitalario realizado el 13 y 14 de mayo y su invitación a inscribirse. * Difusión transparente y oportuna para la ciudadanía a través de la actualización permanente de la página web. * Los trinos alcanzaron un potencial de 841.900 lectores.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00				0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,124	\$733	65.20	\$541	\$535	98.97	\$848	\$652	76.90	\$6,475	\$0	\$8,988	\$1,920	21.36		

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Promocionar 8 Estrategia La Cultura De Humanización Y Acreditación En La Secretaría Distrital De Salud, A Través De Campañas De Comunicación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015. * Campaña de Buen Trato divulgada en Secretarías de Hábitat y Ambiente. * La divulgación de información actual y oportuna a los colaboradores de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación interna, contribuye a que estos se mantengan informados, se mejore la comunicación entre dependencias, participen en acciones o actividades de la entidad y sean multiplicadores de información oficial. Asimismo, impacta otros aspectos como el sentido de pertenencia y la dinámica organizacional. * El diagnóstico realizado de comunicación interna al inicio del año, permite identificar aspectos por mejorar en varios temas, en particular en los medios y canales internos de comunicación. * Contribuir a mejorar la cultura del reconocimiento y la motivación hacia el público interno de la entidad, a partir de diversas acciones dirigidas a incentivar gratitud y mejoramiento personal y organizacional y en consecuencia favorezcan el clima laboral y el desempeño organizacional. * En promedio 300 colaboradores han recibido información motivacional para mejorar su desempeño profesional y laboral, a través de las 2 conferencias realizadas con los personajes gestionados.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			8.00	4.00	50.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$376	\$87	23.13	\$166	\$166	100.00	\$230	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$1,297	\$253	19.51
13 Trabajo decente y digno			\$917	\$445	48.52	\$1,719	\$1,717	99.87	\$1,501	\$1,501	100.00	\$2,612	\$995	38.10	\$21,700	\$0	0.00	\$28,448	\$4,657	16.37
884 Trabajo digno y decente para los trabajadores de salud			\$917	\$445	48.52	\$1,719	\$1,717	99.87	\$1,501	\$1,501	100.00	\$2,612	\$995	38.10	\$21,700	\$0	0.00	\$28,448	\$4,657	16.37
1 Incorporar 10000 Trabajadores Y Trabajadoras A Las Plantas De Personal A 10.000 Trabajadoras Y Trabajadores Requeridos Para El Cumplimiento De Funciones Permanentes De Las Entidades Públicas Distritales Del Sector Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015 *Propuesta del proyecto del acuerdo para crear el Instituto de Biotecnología.  *Proyección del costo de la planta actual y del personal requerido según el resultado de cargas laborales de las 22 ESE.  *90% de cumplimiento, en promedio, de avance en los estudios técnicos de los hospitales.  *Documento para financiar la creación de 783 cargos en la SDS en estudio en la Secretaría de Hacienda.  *Propuesta para la creación del Instituto de Biotecnología</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	6,800.00			10,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$253	\$217	85.60	\$316	\$316	100.00	\$403	\$403	100.00	\$391	\$299	76.33	\$20,850	\$0	0.00	\$22,214	\$1,235	5.56
2 Adelantar 100 Acciones (Por Ciento) Que Generen El Trabajo Digno Y Decente En El Sector Salud, Al 2016 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>			15.00	13.75	91.67	25.00	24.80	99.20	25.00	22.73	90.92	30.00	11.00	36.67	8.72			100.00	72.28	72.28
			\$664	\$228	34.39	\$1,403	\$1,401	99.84	\$1,097	\$1,097	100.00	\$2,221	\$696	31.36	\$850	\$0	0.00	\$6,234	\$3,422	54.90
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua			\$16,145	\$15,949	98.79	\$35,339	\$35,238	99.71	\$31,673	\$31,478	99.38	\$32,541	\$22,707	69.78	\$16,125	\$0	0.00	\$131,823	\$105,372	79.93
22 Bogotá Humana ambientalmente saludable			\$16,145	\$15,949	98.79	\$35,339	\$35,238	99.71	\$31,673	\$31,478	99.38	\$32,541	\$22,707	69.78	\$16,125	\$0	0.00	\$131,823	\$105,372	79.93
885 Salud ambiental			\$16,145	\$15,949	98.79	\$35,339	\$35,238	99.71	\$31,673	\$31,478	99.38	\$32,541	\$22,707	69.78	\$16,125	\$0	0.00	\$131,823	\$105,372	79.93
1 Diseñar E Implementar 100 Porcentaje Un Sistema De Vigilancia En El Distrito Capital Para La Identificación Del Impacto En Salud Asociado A La Exposición Crónica A Bajas Dosis De Mercurio Y Otros Metales Pesados Presentes En El Ambiente, Al 2016 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	6.00	6.00	100.00	34.00	14.17	41.68	20.00			100.00	60.17	60.17
	Suma	Recursos	\$157	\$157	100.00	\$369	\$369	100.00	\$280	\$280	100.00	\$134	\$134	100.00	\$367	\$0	0.00	\$1,308	\$940	71.91
2 Monitorear 297914 Establecimientos El Cumplimiento De Las Condiciones Sanitarias De 297.914 Establecimientos Comerciales, Industriales E Institucionales Ubicados En El D.C A 2016, Incluyendo Comedores Comunitarios, Plazas De Mercado, Cárceles Y Salas De Retenidos, Hogares Geriátricos, Establecimientos Educativos, Jardines Infantiles Distritales Y Establecimientos Públicos Y Privados Que Hagan Uso De Animales En Cualquier Actividad Comercial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	30,036.00	32,223.00	107.28	80,096.00	137,645.00	171.85	24,391.00	0.00	0.00	25,206.00	86,358.00	342.61	105,027.00			297,914.00	256,226.00	86.01
	Suma	Recursos	\$8,234	\$8,234	100.00	\$18,229	\$18,198	99.83	\$14,989	\$14,909	99.47	\$17,316	\$9,229	53.30	\$6,746	\$0	0.00	\$65,514	\$50,570	77.19
3 Implementar 100 Porcentaje Un Sistema De Vigilancia Epidemiológico Ambiental Para Monitorear Los Efectos En Salud Asociados A La Calidad Del Aire En Las Localidades Con Énfasis En Las Asociadas A La Operación Del Sistema Integrado De Transporte En El D.C A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	17.00	16.77	98.65	23.00	5.35	23.26	10.23			100.00	72.12	72.12
	Suma	Recursos	\$1,117	\$1,117	100.00	\$2,192	\$2,192	100.00	\$1,782	\$1,782	100.00	\$1,696	\$1,223	72.10	\$789	\$0	0.00	\$7,577	\$6,314	83.34
4 Diseño E Implementación 100 Porcentaje De Un Sistema De Vigilancia Para Garantizar El Monitoreo De Los Efectos En Salud Por Ruido Y Radiación Electromagnética Con Énfasis En Población Infantil A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00	56.41	56.41	100.00					0.00
	(* Constante	Recursos	\$402	\$402	100.00	\$1,065	\$1,065	100.00	\$1,076	\$1,076	100.00	\$743	\$743	100.00	\$1,005	\$0	0.00	\$4,291	\$3,286	76.58
5 Diseño E Implementación 100 Porcentaje De Un Sistema De Vigilancia Para Garantizar El Monitoreo De Los Efectos En Salud Asociados A La Variabilidad Climática A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	15.00	14.11	94.07	25.00	10.35	41.40	20.89			100.00	64.46	64.46
	Suma	Recursos	\$49	\$49	100.00	\$464	\$464	100.00	\$419	\$419	100.00	\$277	\$277	100.00	\$128	\$0	0.00	\$1,336	\$1,209	90.46

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Garantizar 100 Porcentaje El Funcionamiento De La Red Distrital De Fármaco-Vigilancia Integrada Por El 100% De Prestadores De Servicios De Salud, Establecimientos Farmacéuticos Y Comunidad En General A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	4.00	6.20	155.00	46.00	23.20	50.43	17.80	100.00	59.40	59.40		
	Suma	Recursos	\$250	\$250	100.00	\$478	\$478	100.00	\$555	\$555	100.00	\$327	\$327	100.00	\$550	\$0	0.00	\$2,160	\$1,610	74.54
7 Mantener 100 Porcentaje La Cobertura De La Vigilancia De La Calidad Del Agua En La Red De Acueducto Y Alcantarillado Y El 100% De Los Acueductos Identificados Del D.C. A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.00	27.00	100.00	42.00	42.00	100.00			0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$276	\$276	100.00	\$640	\$640	100.00	\$527	\$527	100.00	\$293	\$293	100.00	\$433	\$0	0.00	\$2,168	\$1,735	80.04
8 Evaluar 100 Porcentaje Los Riesgos En Salud Asociados A La Calidad Del Agua En Los Sistemas De Abastecimiento Del Distrito Capital En El Territorio Urbano Y Rural, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	8.00	7.69	96.13	23.00	23.00	100.00	11.00	11.00	100.00	31.00	12.92	41.68	27.31	100.00	54.61	54.61		
	Suma	Recursos	\$122	\$122	100.00	\$260	\$260	100.00	\$228	\$228	100.00	\$133	\$133	100.00	\$132	\$0	0.00	\$876	\$744	84.89
9 Mantener 100 Porcentaje La Ocurrencia De Casos De Rabia Humana Autoctona A 2016 (Cero Casos) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>  Cero casos.  Durante el mes de mayo se entregaron 565 dosis de vacuna antirrábica y se entregaron 78 frascos de suero antirrábico. En el mes de mayo se notificaron al SIVIGILA 1.277 casos de agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia, de los cuales 666 son no exposiciones, 460 son exposiciones leves y 151 son exposiciones graves. Se evidencia que los caninos son los animales que más agreden (1064 casos) seguido por los felinos (189 casos). Se hizo seguimiento a 424 animales.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$974	\$973	99.98	\$1,375	\$1,350	98.18	\$1,591	\$1,584	99.52	\$985	\$785	79.70	\$979	\$0	0.00	\$5,904	\$4,692	79.47
10 Incrementar 152630 Hembras Caninas Y Felinas En Un (10%) Anual El Número De Hembras Caninas Y Felinas Esterilizadas En El Distrito Capital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	15,083.00	5.00	0.03	33,183.00	51,215.00	154.34	25,101.00	0.00	0.00	40,151.00	16,618.00	41.39	61,259.00	152,630.00	67,838.00	44.45		
	Suma	Recursos	\$1,365	\$1,365	100.00	\$3,225	\$3,225	100.00	\$3,190	\$3,190	100.00	\$2,365	\$2,365	100.00	\$1,516	\$0	0.00	\$11,660	\$10,145	87.00
11 Operar 100 Porcentaje El Observatorio De Salud Ambiental En El Distrito Capital A Través De La Información Generada Por Las Líneas De La Política De Salud Ambiental, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	13.00	86.67	20.00	20.00	100.00	1.00	1.98	198.00	47.00	9.90	21.06	18.02	100.00	44.88	44.88		
	Suma	Recursos	\$60	\$60	100.00	\$102	\$102	100.00	\$146	\$146	100.00	\$104	\$104	100.00	\$330	\$0	0.00	\$742	\$412	55.55
12 Implemetar 100 Planes De Accion (Ocho (8)) Planes De Acción Correspondiente A Las Líneas De La Política Distrital De Salud Ambiental, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	4.50	90.00	25.00	25.00	100.00	10.00	10.00	100.00	23.00	11.42	49.65	37.50	100.00	50.92	50.92		
	Suma	Recursos	\$237	\$237	100.00	\$833	\$833	100.00	\$821	\$821	100.00	\$473	\$473	100.00	\$490	\$0	0.00	\$2,855	\$2,365	82.83
13 Realizar 100 Porcentaje La Gestión Para Garantizar Las Acciones De Salud Ambiental Previstas En La Normas Vigentes En Las 20 Localidades Del Distrito Capital <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	100.00	42.00	42.00	100.00			0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$2,901	\$2,706	93.28	\$6,107	\$6,061	99.25	\$6,069	\$5,962	98.23	\$7,694	\$6,619	86.04	\$2,660	\$0	0.00	\$25,431	\$21,349	83.95
<b>03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público</b>			<b>\$6,860</b>	<b>\$6,450</b>	<b>94.03</b>	<b>\$15,945</b>	<b>\$15,610</b>	<b>97.90</b>	<b>\$9,559</b>	<b>\$9,528</b>	<b>99.67</b>	<b>\$14,674</b>	<b>\$11,895</b>	<b>81.06</b>	<b>\$5,589</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$52,627</b>	<b>\$43,482</b>	<b>82.62</b>
<b>26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,017</b>	<b>\$1,970</b>	<b>97.66</b>	<b>\$170</b>	<b>\$170</b>	<b>100.00</b>	<b>\$920</b>	<b>\$849</b>	<b>92.29</b>	<b>\$500</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,608</b>	<b>\$2,990</b>	<b>82.87</b>
<b>946 Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D. C.</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,017</b>	<b>\$1,970</b>	<b>97.66</b>	<b>\$170</b>	<b>\$170</b>	<b>100.00</b>	<b>\$920</b>	<b>\$849</b>	<b>92.29</b>	<b>\$500</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,608</b>	<b>\$2,990</b>	<b>82.87</b>
1 Mejorar 23 Empresas Sociales Del Estado S Y Secretaría Distrital De Salud De Bogotá D.C. La Gestión Contractual Y Los Sistemas De Control Interno Y De Atención A Quejas Y Reclamos (22 Empresas Sociales Del Estado). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	6.00	6.00	100.00	15.00	15.00	100.00	22.00	15.00	68.18	23.00			0.00		
	(*) Creciente	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$165	\$123	74.95	\$43	\$43	100.00	\$74	\$53	72.25	\$125	\$0	0.00	\$406	\$220	54.06
2 Implementar 23 Empresas Sociales Del Estado S Y Secretaría Distrital De Salud De Bogotá D.C. Herramientas De Transparencia, Cultura Ciudadana Y Control Social , A La Intermediación Y A La Gestión Pública En Salud <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	6.00	6.00	100.00	15.00	15.00	100.00	22.00	15.00	68.18	23.00			0.00		
	(*) Creciente	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$177	\$172	96.71	\$127	\$127	100.00	\$384	\$344	89.48	\$125	\$0	0.00	\$814	\$642	78.95
3 Formular E Impementar 1 Política Pública De Transparencia, Probidad Y Lucha Contra La Corrupción En El Sector Salud Con Participación De La Comunidad, Las Entidades Del Sector Salud, El Sector Privado, La Academia, Los Gremios, Las Etnias Y Entes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small> Avances mes de abril Revisión del contexto normativo, jurídico y ético de la política de transparencia a través del proceso de construcción del año 2014 a marzo de 2015, para poder realizar la elaboración de un mapa social en salud que ubique la política de transparencia como una prioridad en la garantía y exigibilidad del Derecho a la Salud.  Elaboración de los estudios previos para la realización de un convenio con una ESE, para el desarrollo del	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$25	\$25	100.00	\$0	\$0	0.00	\$62	\$52	83.78	\$125	\$0	0.00	\$213	\$77	36.43

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Constituir 1 Alianza Público Privada Para El Control Social A La Contratación, A La Interventoría Y A La Gestión Pública, En Movilidad, Salud, Educación, Integración Social, Hábitat, Ambiente, Economía Popular Y Seguridad Ciudadana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015 Se Realizó reunión con la Directora de participación y las contratistas encargadas de revisar el tema de la alianza para ver como va el proceso con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estableciéndose que esta meta no se puede realizar con esa entidad</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,650	\$1,650	100.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$400	100.00	\$125	\$0	0.00	\$2,175	\$2,050	94.25
<b>30 Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública</b>			<b>\$6,860</b>	<b>\$6,450</b>	<b>94.03</b>	<b>\$13,928</b>	<b>\$13,640</b>	<b>97.93</b>	<b>\$9,389</b>	<b>\$9,358</b>	<b>99.67</b>	<b>\$13,754</b>	<b>\$11,046</b>	<b>80.31</b>	<b>\$5,089</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$49,020</b>	<b>\$40,493</b>	<b>82.61</b>
<b>886 Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud</b>			<b>\$3,417</b>	<b>\$3,153</b>	<b>92.27</b>	<b>\$6,159</b>	<b>\$6,036</b>	<b>98.00</b>	<b>\$5,248</b>	<b>\$5,217</b>	<b>99.41</b>	<b>\$7,895</b>	<b>\$5,848</b>	<b>74.07</b>	<b>\$4,556</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$27,276</b>	<b>\$20,254</b>	<b>74.26</b>
1 Construir Y Poner 100 Sistema (Porcentaje) En Funcionamiento El 100% Del Sistema De Análisis Y Evaluación Y Políticas De Salud Para El Distrito Capital Como Base Para La Formulación Y Ajuste De Planes, Programas Y Proyectos, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.00	27.00	11.00	40.74	9.00			100.00	75.00	75.00
		Recursos	\$260	\$260	100.00	\$157	\$157	100.00	\$122	\$122	100.00	\$535	\$56	10.44	\$280	\$0	0.00	\$1,355	\$596	43.95
2 Formular Y Gestionar 20 Planes Locales Armonizados A Las Políticas Públicas En Salud, Plan De Desarrollo Distrital Y Necesidades De Los Territorios En El Distrito Capital. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	15.00	75.00	20.00					0.00
		Recursos	\$291	\$291	100.00	\$422	\$422	100.00	\$558	\$558	100.00	\$826	\$337	40.74	\$233	\$0	0.00	\$2,331	\$1,608	69.00
3 Garantizar 100 Porcentaje El Financiamiento Del 100% Del Plan Territorial De Salud. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	41.00	41.00	100.00					0.00
		Recursos	\$553	\$553	100.00	\$690	\$671	97.25	\$964	\$964	100.00	\$3,036	\$2,423	79.82	\$2,054	\$0	0.00	\$7,296	\$4,611	63.20
4 Formular, Implementar Y Realizar 77 Planes Seguimiento De Los Planes, Programas, Proyectos Y Presupuestos Del Sector Público De La Salud De Bogotá. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	18.00	18.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	14.00			77.00	63.00	81.82
		Recursos	\$1,592	\$1,374	86.31	\$3,857	\$3,756	97.39	\$3,081	\$3,065	99.49	\$2,790	\$2,512	90.03	\$1,070	\$0	0.00	\$12,390	\$10,707	86.42
5 Acreditar 100 Porcentaje La Secretaria Distrital De Salud Como Dirección Territorial De Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Esta meta se cumplió a Diciembre de 2014, teniendo en cuenta que el Artículo 3 del Decreto 903 de 2014 indica que "En el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, se entiende que las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud alcanzan el nivel superior de calidad con la certificación en la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000-2009 o las normas que la modifican, adicionen o sustituyan, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 872 de 2003", la cual fue obtenida por la SDS en el año 2011. Por lo tanto la SDS no deberá acreditarse para alcanzar niveles superiores de calidad.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	9.50	9.50	100.00	27.50	27.50	100.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00	100.00					0.00
		Recursos	\$300	\$298	99.27	\$131	\$131	100.00	\$21	\$21	100.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$834	\$450	53.96
6 Mantener 100 Porcentaje La Certificación De Calidad De La Secretaria Distrital De Salud En Las Normas Técnicas Ntcgp 1000: 2009 En Iso 9001. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	100.00	14.00	14.00	100.00					0.00
		Recursos	\$124	\$80	64.52	\$330	\$330	100.00	\$225	\$210	93.06	\$245	\$245	100.00	\$424	\$0	0.00	\$1,348	\$865	64.14
7 Implementar 100 Porcentaje De Los Subsistemas Que Componen El Sistema Integrado De La Gestión A Nivel Distrital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte mayo de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	3.50	3.50	100.00	22.00	22.00	100.00	30.00	30.00	100.00	42.30	42.30	100.00					0.00
		Recursos	\$296	\$296	100.00	\$572	\$569	99.39	\$277	\$277	100.00	\$462	\$275	59.52	\$114	\$0	0.00	\$1,721	\$1,417	82.32
<b>887 Bogotá decide en salud</b>			<b>\$3,443</b>	<b>\$3,297</b>	<b>95.77</b>	<b>\$7,769</b>	<b>\$7,604</b>	<b>97.87</b>	<b>\$4,141</b>	<b>\$4,141</b>	<b>100.00</b>	<b>\$5,859</b>	<b>\$5,197</b>	<b>88.70</b>	<b>\$532</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$21,744</b>	<b>\$20,239</b>	<b>93.08</b>
1 Incorporar 290252 Ciudadanos Y Ciudadanas A Procesos De Planeación Local, Control Social De Resultados Y Exigibilidad Jurídica Y Social Del Derecho A La Salud, Con Enfoque Poblacional A 2016 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10,000.00	25,380.00	253.80	95,000.00	122,872.00	129.34	72,000.00	67,902.00	94.31	80,000.00	28,965.00	36.21	9,478.00			290,252.00	245,119.00	84.45
		Recursos	\$448	\$429	95.77	\$1,640	\$1,474	89.92	\$1,046	\$1,046	100.00	\$1,481	\$1,313	88.70	\$71	\$0	0.00	\$4,685	\$4,263	90.98
2 Incrementar 100 Porcentaje La Base Social De Las Formas De Participación En Salud, En Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud, Públicas Y Privadas, Y De Las Empresas Administradoras De Planes De Beneficios, Considerando La Diversidad Poblacional, A 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	55.00	58.59	106.53	65.00	65.00	100.00	80.00	67.00	83.75	90.00	74.40	82.67	100.00					0.00
		Recursos	\$826	\$791	95.77	\$1,542	\$1,542	100.00	\$778	\$778	100.00	\$1,101	\$977	88.70	\$128	\$0	0.00	\$4,375	\$4,088	93.43
3 Desarrollar 75 Procesos Participativos Con Enfoque Poblacional Los Procesos Participativos En Salud De Las Organizaciones Autónomas, En El 100% De La Implementación De Los Planes De Acción De Grupos Étnicos, Población En Situación De Desplazamiento, En Condición De Discapacidad Y Por Etapas De Ciclo Vital, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.00	15.00	125.00	17.00	18.00	105.88	17.00	17.00	100.00	15.00	4.00	26.67	13.00			75.00	54.00	72.00
		Recursos	\$895	\$857	95.77	\$1,105	\$1,105	100.00	\$558	\$558	100.00	\$789	\$700	88.70	\$137	\$0	0.00	\$3,484	\$3,220	92.43

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015**

**201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Realizar 100 Procesos De Control Social Al 100% De Los Proyectos Prioritarios Del Programa Territorios Saludables Y Red Pública De Salud Para La Vida, Desde Las Diversidades, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	14.00	14.00	100.00	43.00	43.00	100.00	86.00	86.00	100.00	100.00	90.60	90.60	100.00				0.00	
		Recursos	\$585	\$561	95.77	\$730	\$730	100.00	\$369	\$369	100.00	\$521	\$463	88.70	\$90	\$0	0.00	\$2,295	\$2,122	92.44
5 Orientar 864000 Ciudadanos Y Ciudadanas Del Distrito Capital, Para El Acceso Y Exigibilidad Del Derecho Público De La Salud, Disponiendo Diferentes Canales De Atención Ciudadana, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	108,000.00	194,386.00	179.99	216,000.00	262,227.00	121.40	180,000.00	230,927.00	128.29	180,000.00	73,175.00	40.65	82,846.00			864,000.00	760,715.00	88.05
		Recursos	\$138	\$132	95.77	\$618	\$618	100.00	\$312	\$312	100.00	\$441	\$391	88.70	\$21	\$0	0.00	\$1,530	\$1,453	94.96
6 Gestionar 62642 Derechos De Petición Y Requerimientos Gestionados A Través Del Sistema De Quejas Y Soluciones De Secretaría Distrital De Salud, En La Protección Y Defensoría Ciudadana Frente A Necesidades Y Vulneraciones Del Derecho Público De La Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5,206.00	8,195.00	157.41	10,413.00	16,820.00	161.53	8,000.00	16,616.00	207.70	16,000.00	4,472.00	27.95	8,000.00			62,642.00	46,103.00	73.60
		Recursos	\$138	\$132	95.77	\$422	\$422	100.00	\$213	\$213	100.00	\$302	\$268	88.70	\$21	\$0	0.00	\$1,096	\$1,035	94.41
7 Incrementar 90 Porcentaje La Proporción De Quejas Resueltas Antes De 14 Días, Ingresadas Al Sistema Distrital De Quejas Y Soluciones De La Secretaría Distrital De Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril de 2015</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	84.00	86.00	102.38	86.00	89.00	103.49	87.00	89.00	102.30	90.00	86.00	95.56	90.00					0.00
		Recursos	\$138	\$132	95.77	\$378	\$378	100.00	\$191	\$191	100.00	\$270	\$240	88.71	\$21	\$0	0.00	\$999	\$941	94.22
8 Incrementar 90 Porcentaje La Satisfacción Y Percepción Con La Calidad Y Humanización Del Servicio Al Ciudadano De Secretaría Distrital De Salud, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril 2015. En el mes de enero/15 el porcentaje obtenido fue de 94,07 %. En el mes de Febrero/15 fue de 92,73 %. En el mes de Marzo/14 el porcentaje obtenido es de 98,27 %. En el mes de Abril/14 el porcentaje obtenido fue de 96,79 %. Al finalizar el año se obtendrá el porcentaje promedio de satisfacción.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	87.00	93.87	107.90	88.00	93.75	106.53	90.00	94.00	104.44	90.00	96.79	107.54	90.00					0.00
		Recursos	\$138	\$132	95.77	\$472	\$472	100.00	\$238	\$238	100.00	\$337	\$299	88.70	\$21	\$0	0.00	\$1,207	\$1,142	94.59
9 Monitorear 966 Tasa De Incidencia De Incidencia De Casos Intermedios De Barreras De Acceso Por 10.000 Ciudadanos Y Ciudadanas, A Través De Los Sistemas De Exigibilidad, Sidba "Sistema De Información Distrital Y De Barreras De Acceso" Y Sqs "Sistema Distrital De Quejas Y Soluciones" De La Secretaría Distrital De Salud, En La Vía De Rectoría Y Exigencia Ciudadana, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril 2015.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	966.00	748.00	77.43	966.00	673.00	69.67	673.00	605.00	89.90	673.00	760.00	112.93	673.00					0.00
		Recursos	\$69	\$66	95.76	\$492	\$492	100.00	\$248	\$248	100.00	\$351	\$312	88.70	\$11	\$0	0.00	\$1,171	\$1,117	95.45
10 Reducir 40 Porcentaje De Barreras De Acceso A Salud Del Régimen Subsidiado, Al 2016. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2015): Fecha de corte abril 2015.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	31.94	638.80	20.00	19.00	95.00	25.00	28.00	112.00	35.00	9.00	25.71	40.00					0.00
		Recursos	\$69	\$66	95.76	\$371	\$371	100.00	\$187	\$187	100.00	\$265	\$235	88.70	\$11	\$0	0.00	\$902	\$858	95.18
<b>TOTAL ENTIDAD 201-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b>			<b>\$1,029,995</b>	<b>\$883,257</b>	<b>85.75</b>	<b>\$2,097,809</b>	<b>\$1,698,866</b>	<b>80.98</b>	<b>\$1,964,611</b>	<b>\$1,584,463</b>	<b>80.65</b>	<b>\$2,146,376</b>	<b>\$1,066,377</b>	<b>49.68</b>	<b>\$1,672,082</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$8,910,874</b>	<b>\$5,232,963</b>	<b>58.73</b>

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.